

**Dodatek č.1**  
ke smlouvě o dílo ze dne 12.7.2017  
na zhotovení stavby: „**Výměna střešní krytiny a oprava zateplení střechy**“

**Článek I.**

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo : náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo

zastoupený: RNDr. Jiřím Peroutkou, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Aleš Čeleda

Technický dozor stavebníka: Ing. Aleš Čeleda

IČ: 49438867 DIČ: --

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

zastoupený: Ing. Karel Kafka, Bc. Tomáš Kapinus, Ing. Ondřej Šimeček

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo, č.ú. 278652986/0300

IČ: 03935183 DIČ: CZ03935183

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddílu C, vložka 87460

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV a V dotčené smlouvy o dílo takto:

**Článek IV.**

Doba plnění

1. Termín dokončení díla bude do 30.11.2017.

**Článek V.**

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| cena díla dle SOD bez DPH :                       | 5 294 508,- Kč  |
| změny v dod. č.1 bez DPH                          | - 550,72 Kč     |
| nová cena díla včetně změn v dod.č.1 bez DPH :    | 5 293 957,30 Kč |
| DPH (21%):                                        | 1 111 731,- Kč  |
| Nová cena díla včetně změn v dod. č.1 včetně DPH: | 6 405 688,- Kč  |

**Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo se nemění.**

Přílohy:

č. 1 – změnový položkový rozpočet 141B/dod 1

za objednatele

za zhotovitele

Ve Znojmě dne .....

Ve Znojmě dne

.....  
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo,  
příspěvková organizace  
RNDr. Jiří Peroutka , ředitel

.....  
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Ing. Karel Kafka  
jednatel

.....  
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Ing. Ondřej Šimeček  
jednatel