


Dodatek č. 1 ke smlouvě
č.j. MV-103602-5/SIK5-2017
(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo : Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO : 00007064
DIČ : CZ00007064
Bankovní spojení : 
Číslo bankovního účtu : 
Zastoupené : Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeného řízením odboru
provozu informačních technologií a komunikací
Doručovací adresa : 

na straně druhé jako „**objednatel**“

a

TTC MARCONI s.r.o.


Sídlo: : Praha 10, Třebostická 987/5, PSČ: 100 00
IČO: : 48591254
DIČ: : CZ48591254
Bankovní spojení : 
Číslo bankovního účtu : 
Zastoupená : Ing. Josefem Šelepou, CSc., jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18472

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Zhotovitel a objednatel jsou ve smlouvě společně nazýváni také „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy č. j. MV-103602-5/SIK5-2017** uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 3. 10. 2017 (dále jen "smlouva"). Z důvodu stavební nepřipravenosti místa plnění, není možné předmět plnění dokončit a protokolárně předat v termínu stanoveném smlouvou.





S ohledem na výše uvedené se smlouva mění následovně:

Termín plnění: do 30. 11. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod ni své podpisy

Datum: 30. 10. 2017

Datum: 31 -10- 2017

Za zhotovitele	
Ing. Josef Šelep, Csc. jednatel TTC MARCONI s.r.o.	

Za objednatele	
Mgr. Tomáš Kroupa pověřen řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací	



TTC MARCONI s.r.o.
TŘEBOHŮSTICKÁ 5/987
100 00 PRAHA 10
DIČ. CZ48591254 (12)

