

D o d a t e k č . 2
ke smlouvě o dílo č. 2017/0826/OI_OARRP ze dne 23.5. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Mgr. Milanem Volfem, primátorem

Ing. Tomášem Fujanem, vedoucím ODaS MMK

Ing. Janou Abrhamovou, ODaS MMK

002 34 516

a

Zhotovitel:

Sdružení:

1. Klika & Dvořák,s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439

se sídlem:

ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing.Františkem Klikou, Pavlem Klikou – jednatelem společnosti

ve věcech technických:

Pavlem Pickou, stavbyvedoucím

IČ:

25145959

DIČ:

CZ25145959

bankovní spojení:

č. ú.:

2. ARTEA CZ, a.s.

se sídlem: ul. Rakouská 686, Milovice, PSČ 289 24

zastoupená: Mgr. Janem Bláhou, členem představenstva

IČ: 26463326

DIČ: CZ26463326

3. Zakládání a údržba zeleně s.r.o.

se sídlem: ul. Dr. Vrbenského 31, Kladno, PSČ 272 01

zastoupená: Rudolfem Fialou, jednatelem společnosti

IČ: 26480417

DIČ: CZ26480417

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „**Výstavba parkoviště v ul. V. Rabase, Kladno**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 23.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu plnění a to z důvodu prodloužení termínu prací jiného zhotovitele v dané lokalitě.
2. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku zhotovitele - změně termínu plnění díla uvedeném v čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak že zhotovitel se zavazuje řádně ukončit realizaci díla - do 20.11.2017.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

Kladno dne **13. 10. 2017**


Kladno dne **13. 10. 2017**

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL



.....
Mgr. Milan Volf
primátor



.....
Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti Klika & Dvořák, s.r.o.
(dle Smlouvy o společnosti)

**KLIKA &
DVOŘÁK, s.r.o.** (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: C225145959