

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/235
ze dne 9.8.2017



LCR0779967

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a TOMIreko s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Ke starému kvartýru“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Znojmo, se mění rozsah prací.
Jedná se o:
 - Sanaci zemní pláně v úseku 0,260 – 0,310km a 0,500 – 0,560 v tl.100mm po zhutnění

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.7.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/235 ze dne 9.8.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **27 914,50,- Kč bez DPH.**


3. Konstatuji, že dle S916/2017/235 ze dne 9.8.2017 je termín plnění stanoven v čl.III na 1.9.-31.10.2017. Z důvodu přerušení prací z důvodu na straně objednatele o 14 dnů uvedených ve stavebním deníku, uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací **1.9.2017**, a termín pro řádné dokončení díla **14.11.2017**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/235 ze dne 9.8.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/235 ze dne 9.8.2017.


Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na vícepráce, 3 listy

V Brně, dne 16. 10. 2017


V Třebíči, dne



objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel TOMIreko, s.r.o.



Položkový rozpočet

Stavba :	17-51 LC Ke starému kvartýru	Rozpočet:
Objekt :	17414-14XC-BJ-DV1V Dodatek č.1 - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564831111R00	Podklad ze šlérkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	390,50	67,40	26 319,70
		Úsek cesty s rozbředlou vrstvou zeminy na pláni				
		km 0,260-0,310 - 3,55*50		177,50		
		km 0,500-0,560 - 3,55*60		213,00		
		Součet		390,50		
Celkem za		5 Komunikace				26 319,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	73,84	21,60	1 594,80
		73,832		73,84		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 594,80

27 914,50