

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2017
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2017
(dále i jako Dodatek č. 2)**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem Praha 10 - Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
zaps. v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
Organizační složka:
PORR a.s., Odštěpný závod - Morava, se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
jednající: [redacted], vedoucí odštěpného závodu
[redacted] vedoucí PJ Jihlava, na základě plné moci

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 24.7.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/112 a č. zhotovitele 9 - 0806A17 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Křivý javor**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě vzniku víceprací a dohody smluvních stran, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 15.11.2017.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě ze dne 24.7.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 27.9.2017, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 17.10.2017

Tlumačov: 16.10.2017

