

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S928/2017/325

## I.

### Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 553

sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zastoupený: Ing. Vladimírem Helmou, ředitelem obchodního úseku

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají tento

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S928/2017/325**

(dále jen „*dodatek*“ nebo „*tento dodatek*“)

## II.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31.8.2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Oprava LC na revíru Benešov n. Černou, Žofín, Hojná Voda“, evidenční číslo zakázky S928/2017/325 pro objednatele a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „*Smlouva*“).
2. Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu plnění z důvodu nutnosti okamžitého zpracování nahodilé těžby v bezprostředním okolí stavby a nemožnosti kooperace těchto dvou akcí v jednom časovém úseku.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

#### III. Doba plnění

1. *Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.*
2. *Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.*
3. *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 27.11.2017. Důvodem posunu termínu je nutnost okamžitého zpracování nahodilé těžby v bezprostředním okolí stavby a nemožnost kooperace těchto dvou akcí v jednom časovém úseku. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*
4. *O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.*
5. *V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.*

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázaná na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, přičemž uveřejnění se zavazuje zajistit objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění Smlouvy ve znění tohoto dodatku zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle její pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, tento dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.


V Třeboni, dne: 26. 10. 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 30-10-2017

Lesy České republiky, s.p. IČN  
Sídlo: Dobruška 100, 370 01 Dobruška  
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328



za **Lesostavby Třeboň a.s.**  
Ing. Vladimír Helma  
ředitel obchodního úseku  
**Lesostavby Třeboň a.s.**  
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328



Ing. Radek Pomije  
ředitel KŘ České Budějovice