

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 31. 8. 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,  
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 066 / 2017 / D01**  
č. smlouvy zhotovitele: **17SM0082**

## „Oprava ST Rakovník“

mezi smluvními stranami:

### **1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I.  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX  
(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných  
dodatků)

(dále jen „objednatel“)

### **1.2 Zhotovitel: Vedoucí společník společnosti:**

**IM-stav Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 264 65 728, DIČ: CZ26465728, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 84107

zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem

a

**Společník společnosti:**

**IM-stav Praha DS a.s.**

se sídlem Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 017 32 625, DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 19164

zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.**“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti IM-stav Praha s.r.o., zastoupená Petrem Michovským, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 23. 8. 2017. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

## I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## II.

**Čl. 5 – Cena díla** – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní) .....	2 321 499,00 Kč
Cena dodatku č. 1 ( <b>vícepráce</b> ) .....	220 942,70 Kč
Cena dodatku č. 1 ( <b>méněpráce</b> ) .....	32 400,00 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH .....	2 510 041,70 Kč

### **Zdůvodnění víceprací:**

V období přípravy akce „Oprava ST Rakovník“ byly provedeny sondy pro určení rozsahu poškození jednotlivých částí objektu.

Po kompletním odstranění střešní krytiny v průběhu opravných prací bylo zjištěno, že rozsah poškození bednění střechy z prken na sraz a střešní vazby je v podstatně větší míře, než-li se předpokládalo z výsledků provedených sond při přípravě akce.

Stejně tak až po kompletním vyklizení uskladněného materiálu a samotných regálů ze skladu v objektu bylo zjištěno, že rozsah poškození podlahy je v podstatně větší míře, než se předpokládalo.

### **Zdůvodnění méněprací:**

Méněpráce se týkají položky – dodatečné osaz. dřev. zárubní obložkových, pl. do 2,5 m<sup>2</sup>.

## III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## IV.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 6.11.2017

V Praze dne 3.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Zdeněk Vondrák**

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Petr Michovský**

jednatel

IM-stav Praha s.r.o.

Tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv dne.....