

## **Dodatek číslo 1**

Smlouvy o dílo číslo 12/2017, ze dne 8. 9. 2017, uzavřená podle § 2586 a následujících,  
zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

### **I. Smluvní strany – identifikační údaje**

#### **1.1 Objednatel:**

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	494 55 168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	519 304 645
E-mail:	Osicka@vak-bv.cz
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

#### **1.2 Zhotovitel:**

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	602 510 269, 602 369 652
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

**Název stavby: „Přítluky, ul. Sklepní a Údolní – stavební úpravy vodovodu“**

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 12/2017 upravuje takto:

#### **IV. Cena díla**

Cena díla se snižuje o neprovedené 2 ks zkoušky zhutnění, tj. 2 x 3 900,-  
Celkem o 7 800 Kč.

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 12/2017, nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne: 2. 11. 2017

Ing. Pavlína Vlková  
ředitelka a.s.

za objednatele  
razítko a podpis

Luděk Michna  
jednatel společnosti

za zhotovitele  
razítko a podpis