

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: O/15/341

Číslo smlouvy zhotovitele: S150488/Z15144/20PD

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou
představenstva,

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TENZA, a.s.

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení:

Komerční Banka Brno - venkov

Číslo účtu:

743541-641/0100

Zastoupená:

Ing. Michalem Hrubým, předsedou
představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou
představenstva

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

Z důvodu probíhajících jednání s Holek Production s.r.o. o umístění trasy horkovodu do pozemku v jejím vlastnictví na ulici Lazaretní se smluvní strany dohodly na následujících úpravách Smlouvy o dílo:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Mění se:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby bez dokladové části na adresu objednatele nejpozději do 30 dnů od uzavření písemné dohody o umístění trasy horkovodu s Holek Production s.r.o., nejpozději však do 30.9.2016
2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby bez dokladové části na adresu objednatele nejpozději do 30 dnů od uzavření písemné dohody o umístění trasy horkovodu s Holek Production s.r.o., nejpozději však do 30.9.2016
3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokladovou část a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 70 dnů od uzavření dohody o umístění trasy horkovodu s Holek Production s.r.o. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

VI. PLACENÍ A FAKTURACE

Mění se:

1. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel nejpozději do 30.9.2016. Objednatel uhradí konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy v částce snížené o 20% z ceny předmětu smlouvy. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena, až objednatel obdrží upravenou dokumentaci po uzavření dohody o umístění trasy horkovodu s Holek Production s.r.o. a právoplatné povolení stavby stavebním úřadem (stavební povolení, územní rozhodnutí nebo územní souhlas).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/15/341 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne:.....

Za objednatele:

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Za zhotovitele:

Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
TENZA, a.s.