

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele 17.0042  
Číslo smlouvy objednatele: O/17/435

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Společnost:** **PBS ENERGO, a.s.**  
se sídlem: Velká Bíteš, Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 01  
IČ: 27678741  
DIČ: CZ 27678741  
statutární orgán: Ondřej Košťál, předseda představenstva  
Jiří Crha, místopředseda představenstva  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddílu B, vložce 4590,  
bankovní spojení: KB, a.s.  
číslo účtu Kč: 43-8049190227/0100  
dále jen "Zhotovitel" na straně jedné

a

**Společnost** **Teplárny Brno, a.s.**  
se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno  
IČ: 46347534  
DIČ: CZ46347534  
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B,  
vložka 786  
zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva  
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou  
představenstva a generálním ředitelem  
bankovní spojení: Komerční banka Brno - město  
číslo účtu: 32606-621/0100  
kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx  
dále jen "Objednatel" na straně druhé  
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek") na základě ust. § 2586 a násl. zák. č.  
89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

Z důvodu vzniklých více a méně prací, které před zahájením opravy nebylo možno stanovit a jsou uvedeny v dílčí Revizní zprávě č. 1 po rozkrytí TG 20 se obě smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se upravují níže uvedené články smlouvy následovně:

#### IV. CENA DÍLA

Článek 4 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

- 4.1 Cena díla dle čl. 1.1 viz. příloha č. 1 činí **1,120.500,-Kč bez DPH.**  
**(slovy: jedenmiliónstodvacettisíc pětset korun českých).**
- 4.2 Ceny jednotlivě prováděných operací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Ceny jsou v CZK.
- 4.3 Cena víceprací nad rámec SoD viz. příloha č. 2 činí **189.340,-Kč bez DPH.**  
**(slovy: jednoosmdesátdevět tisíc tři sta čtyřicet korun českých)**
- 4.4 Ceny jednotlivých operací víceprací jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Ceny jsou v CZK.
- 4.5 Celková cena díla dle článků 4.1 a 4.3 činí **1,309.840,-Kč bez DPH.**  
**(slovy: jedenmilión třista devět tisíc osm set čtyřicet korun českých).**

#### VI. FAKTURACE A SMLUVNÍ POKUTA

Body 6.1.1 a 6.1.2 se ruší v plném rozsahu a nahrazují se novým zněním:

- 6.1.1 Na základě předání díla dle čl. 5.1 bude vystavena faktura na celkovou cenu díla dle bodu 4.5 se splatností 21 dnů.

Ostatní body Článku VI. zůstávají v platnosti beze změny.

Ve Velké Bíteši, dne:

V Brně, dne:

za Zhotovitele  
PBS ENERGO, a.s

za Objednatele  
Teplárny Brno, a.s.

.....  
Ondřej Košťál  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Petr Hladík,  
předseda představenstva

.....  
Jiří Crha  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
místopředseda představenstva a  
generální ředitel

# Příloha č. 1

Rozsah prací pro TG20 (dle zadávací dokumentace)

Těleso turbíny - demontáž a montáž, kontrola, vyčištění, NDT  
- cena 435 000,-Kč

Rotor turbíny – po otevření stroje kontrole a posouzení stavu by se po dohodě provádělo:  
přeměření souososti, egalizace funkčních ploch, opískování, vyvážení rotoru na redukované  
otáčky  
- cena 124 500,-Kč

Ložiska - demontáž a montáž všech ložisek, přeměření, přilnutí, kontrola ultrazvukem + NDT  
- cena 52 700,-Kč + NDT 93 500,-Kč /včetně nákladů za dopravu/

Hlavní olejové čerpadlo – kontrola stavu s případnou opravou a dodávkou ND  
- cena 27 200,-Kč

Regulace a ochrany – kontrola, nastavení, seřízení při uvádění do provozu  
- cena 55 250,-Kč

Regulační ventily – kontrola, výměna 3 NT košů – dodá objednatel  
- cena 49 300,-Kč

Spouštěcí ventil – kontrola  
- cena 42 500,-Kč

Odlučovač vody – kontrola, vyčištění  
- cena 17 000,-Kč

Pojišťovací ventily – kontrola, nastavení  
- cena 47 600,-Kč

Olejového potrubí - kontrola, přetěsnění netěsností, vyčištění demontovaných částí  
- cena 110 500,-Kč

Pomocná olejová čerpadla ( el. čerpadlo a OTP) - kontrola  
- cena 25 500,-Kč

Vypracování revizní zprávy a návrh rozsahu oprav  
- cena 22 950,-Kč

Vypracování protokolu z opravy  
- cena 17 000,-Kč

**Cena celkem**

**1 120 500,-Kč bez DPH**

## Příloha č. 2

Vícepráce na základě provedené revize turbíny TG20 v rozsahu:

Skříň

- protočení průměrů pro vsazení nových košů 1 ks cena 46 600,-Kč

Koš

- opracování košů 3 ks cena 43 830,-Kč

Kuželka

- oprava kuželek 3 ks cena 32 610,-Kč

Pomocné radiální ložisko

- vytočení kompozice, vylití, opracování 1 ks cena 66 300,-Kč

**Cena za vícepráce celkem**

**189 340,-Kč bez DPH**