

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SD / 2017 / 0155 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku



S004P01E3HGG

1. Smluvní strany

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.1. Zhotovitel: | Kalliopé, s.r.o. |
| Sídlo: | náměstí Míru 36, Město, 344 01 Domažlice |
| Zapsán v obch. rejstříku: | u KS v Plzni, oddíl C, vložka 34395 |
| IČ: | 25794914 |
| DIČ: | CZ25794914 |
| | |
| 1.2. Objednatel: | Město HODONÍN |
| Sídlo: | Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín |
| Statutární orgán: | Mgr. Milan Lúčka, starosta |
| IČ: | 00284891 |
| DIČ: | CZ699001303 |

2. Základní údaje o díle

Předmět díla: „Radnice Hodonín – výroba replik oken“

3. Předmět dodatku

Na základě tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0155/150 ze dne 17.10.2017 se:

Článek 4. Termín plnění mění a nově zní:


- | | |
|------|--|
| 4.1. | Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: |
| | zahájení prací do 2 dní od předání místa plnění, nejpozději však 6.11.2017 |
| | ukončení prací do 10.11.2017 |
| | termín předání díla do 10.11.2017 |

V Hodoníně dne 30.10.2017

V Hodoníně dne 30.10.2017

Objednatel

Razítko:



Podpis




Ing. Martina Janíková

pověřena vedením odboru investic a údržby

Zhotovitel

Razítko:



Podpis

Josef Skřivánek

Kalliopé, s.r.o.