

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: IDVT 101717 (Nadýmač) Bolehošť

Pol.	Název objektu dle číslení v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektu dle číselní v nabídce	09/2017	10/2017	11/2017	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Oprava koryta	778 300,00 Kč		258 300,00	520 000,00	778 300,00 Kč
2.		- Kč				- Kč
3.		- Kč				- Kč
4.		- Kč				- Kč
5.		- Kč				- Kč
X	VON (vedlejší a ostatní náklady)	100 000,00 Kč		50 000,00	50 000,00	100 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	878 300,00 Kč				
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce DPH		0,00	308 300,00	570 000,00	878 300,00 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrr (tedy např. 06/2015, 07/2015 ...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace