

PŘÍLOHA Č.1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. D952160053

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1

Název: Čertovka, Habrkovice - Bílé Podolí, oprava úpravy, ř.km 0,000-13,151
 č. akce: 129150011

Etapa	Díleč položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH	% z původní ceny	Původní cena za položku v Kč bez DPH	Původní cena za etapu v Kč bez DPH	Popis činnosti u jednotlivých položek a jejich stav rozpracovanosti
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	70 000	230 000,00 Kč	70	100 000	263 000,00 Kč	PD bez rozpočtové části a pouze se čtyřmi vzorovými řezy Položka fakturována v jiné výši - terénní průzkum probíhal v období červenec-září Podklady pro výkresovou část PD - příčné řazy, situační výkresy Provedeny laboratorní analýzy ZPF - viz. protokoly Nerealizováno
	Terénní průzkum	10 000		100	10 000		
	Geodetické zaměření	120 000		100	120 000		
	Rozbor pozadí: na které budou sedimenty ukládány	30 000		100	30 000		
	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci	0	0	0	3 000		
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoaplátného povolení	1 000	3 000,00 Kč	10	10 000	30 000,00 Kč	Zahájení jednání s nájemci parcel pro uložení sedimentu na ZPF. Dotazeno do fáze podpisu souhlasu s uložení osvojenými subjekty Zahájeno jednání s ORP Čáslav, Kuná Hora, Chrušín - viz. přiložené žádosti Proveden veškerý soupis dotčených pozemků. Příprava dokumentace pro jednání s konkrétními vlastníky pozemků
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, apod.	500		10	5 000		
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	1 500		10	15 000		
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.						
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod): Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	36 0	0,00 Kč	0	300	10 800,00 Kč	Nerealizováno
Cena celkem za I., II. a III. etapu		233 000,00 Kč	233 000,00 Kč	bez DPH	303 800,00 Kč	303 800,00 Kč	bez DPH

Celková cena za provedení díla bez DPH 233 000,00 Kč