

# Smlouva o dílo

## Dodatek č. 1

### I. Smluvní strany

#### Objednatel :

##### Město Bohumín

Se sídlem : Masarykova 158, 73581 Bohumín  
Zastoupen : Ing. Petrem Víchou, starostou města  
IČ : 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu : 27-1721638359/0800  
tel/fax : 596092177  
e-mail : jochimova.lenka@mubo.cz  
Jednáním pověřen :  
ve věcech technických : Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic  
ve věcech smluvních : Ing. Petrem Víchou, starosta města  
Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy :  
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín

#### Zhotovitel :

##### ATRIS, s.r.o.

Se sídlem : Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Zastoupen : Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem  
IČ : 28608909  
DIČ : CZ28608909  
Bank. spoj. : Česká spořitelna Havířov  
Číslo účtu : 2200639369/0800  
tel/fax : 724 796 049, 724 796 081  
e-mail : [info@atris.cz](mailto:info@atris.cz)  
Jednáním pověřen :  
ve věcech technických : Ing. Ladislav Zahradníček, Barbora Kyšková  
ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Zahradníček, jednatel

### II. Předmět smlouvy o dílo

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace stavby „**Parkovací stání v Bohumíně**“.  
Dokumentace bude zpracována ve dvou stupních – pro územní řízení a stavební řízení včetně dokumentace pro provádění stavby.

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení chodníku (tj. propojení parkovacích míst a stávajícího chodníku podél ul. Masarykovy) k části PD - Parkovací stání na ul. Masarykova v Bohumíně - doplnění stávajícího parkoviště (par. č. 2572/75, 2572/16 a 2572/17, k. ú. Nový Bohumín).

### III. Termíny plnění

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a z důvodu nutnosti zpracování dopravní analýzy, která předchází zpracování PD a rozšíření předmětu díla se upravují termíny takto:

2. Termín dokončení projektové dokumentace pro územní řízení vč. vyjádření do **30. 01. 2018**
3. Termín dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vč. vyjádření do **30. 04. 2018**

### IV. Cena díla

Původní cena:

Cena celkem bez DPH	318 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>66 780,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	384 780,- Kč

Cena dodatku č. 1:

#### 2.1. Zpracování projektové dokumentace

Parkovací stání ul. Masarykova

- Chodník bez DPH 24 000,- Kč (z toho: DÚR 15 000,- Kč, DSP a DPS 9 000,- Kč)
- DPH 21% 5 040,- Kč
- Cena celkem s DPH 29 040,- Kč

Upravená cena:

Cena celkem bez DPH	342 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>71 820,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	413 820,- Kč

V ostatních bodech zůstává Dodatek č. 1 shodný s body Smlouvy o dílo.

V Ostravě dne 31. 10. 2017

Za zhotovitele

V Bohumíně dne 6. 11. 2017

Za objednatele

Ing. Ladislav Zahradníček v. r.

Jednatel

Ing. Petr Vícha v. r.

starosta města