

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952170119 ze dne 19. 7. 2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952170119**
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: **122150029**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Adresa závodu: Pardubice, Cihelna 135, PSČ 530 09,
Zástupce pro věci technické:
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Milan Brokl**
Adresa sídla: Skuteč, Na Vlaštovce 797, PSČ 539 73

Statutární orgán: Milan Brokl
Osoba oprávněná k podpisu: Milan Brokl
Zástupce pro věci technické: Milan Brokl
IČ: 66804418
DIČ: CZ6707110157
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku -
Tel: XXX
Fax: -
E-mail: XXX

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli doplnit následující ujednání smlouvy „Starkočský potok, Bílé Podolí-Starkoč, ř.km 0,250-8,505, odtěžení sedimentu, oprava úpravy, číslo akce 122150029“ číslo D952170119 ze dne 19.7. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Změna zástupce pro věci technické. Původní technický dozor stavebníka (TDS) XXX bude nahrazen p. XXX.

Odůvodnění:

Tato změna je realizována vzhledem k aktuální časové flexibilitě a vytížení výše uvedených pracovníků.

2. Příloha č. 2 původní smlouvy „Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení“ se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Vytěžený sediment určený k uložení na skládku měl být v souladu s přílohou č. 2 původní smlouvy, uložen pouze na skládku: Skládku Tuněchody s.r.o., Sadová 418, Srch, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 288 26 663.

V průběhu detailní přípravy akce a současného statusu jednotlivých skládek bylo zhotovitelem (v součinnosti s komunikací se Skládkou Tuněchody s.r.o., resp. Šumbor spol. s.r.o.) navrženo, že veškerý vytěžený sediment v rámci předmětné akce bude moci být alternativně uložen také na skládku Šumbor, spol. s.r.o., Roudnice 76, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO: 62024329.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Milan Brokl
jednatel