

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1579-2016-520203 – KoPÚ Brtná

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudíšar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
z49per3
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ing. Vendula Valentová
Ing. Anna Boháčová
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
6v9764u
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
260 85 518
CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ing. Martin Hasík
Ing. Martin Hasík
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
dmvvfy5
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etapy 3.1.3. a – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* a etapy 3.1.3. b – *Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace.*

Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při geodetickém zaměření polohopisu předmětného katastrálního území, při zjišťování hranic obvodů KoPÚ a šetření lesních pozemků.

U všech dílčích fakturačních celků, které jsou předmětem tohoto dodatku, se jedná o méněpráce.

Měrné jednotky (100 bm) u dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.1.3. a – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* byly z původních 189 MJ upraveny na skutečně vyšetřenou délku obvodu – na 182 MJ.

U DFC 3.1.3. b – *Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v terénu vyšetřen – tedy z původních 8 MJ na 4 MJ.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí 22 000,- Kč bez DPH, tj. 26 620,- Kč včetně DPH.

Článek druhý:

Rozsah méněprací v měrných jednotkách a cena je rekapitulována v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatku č. 1 a 2 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.