

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):
TDS – [REDACTED]
AD – [REDACTED]

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložce 87460
Jednající/Zastoupený Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček, Bc. Tomáš Kapinus
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 278652986/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 8. 3. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**ZNOJMO - ZÁMEK, Hradní ul. 10/84 oprava krovu a stropů pod nimi v kulturní památce - 2 etapa střední křídlo - 2. část - V přístavek**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 4 228 192,- Kč

Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Zámku je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavce (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 26. 10. 2017, usnesením č. 116/2017, bodem 5833.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

V Pavlicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

.....
PS Znojmo s.r.o.
Ing. Karel Kafka
jednatel

.....
PS Znojmo s.r.o.
Ing. Ondřej Šimeček
jednatel

