

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630022	Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0022	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.7		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-396	ostatní	-62
R	PSV celkem	-2 236		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-2 632		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-2 632	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-2 694	Ostatní náklady celkem	-62
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			-2 694 Kč
DPH	21,0 %			-566 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-3 260 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630022
Objekt :	0022 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.7		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	-267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-3	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	-2 236	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-126	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-396	-2 236	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	-62	0,0	-2 632	-62
CELKEM VRN				-62

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630022
Objekt :	0022 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.7	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,26+0,30*2+0,10*2)$	m2	-2,47 2,47	107,93	-266,80
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				-266,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	846,72	-3,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-3,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování $3,4018$ $0,15*17,03$	m2	-5,96 3,40 2,55	32,89	-195,90
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,26+0,10*2)*(2,23+0,10)$	m2	-3,40 3,40	129,27	-439,75
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,26+0,10*2)*(2,23+0,10)*0,012$ $0,00317*17,03$	m3	-0,09 0,04 0,05	528,57	-50,11
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,26+0,10*2+0,30*2) *4$ $(2,23+0,10+0,30*2) *3$	m	-17,03 8,24 8,79	64,08	-1 091,28
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $3,4018*1,10$	m2	-3,74 3,74	99,56	-372,55
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-0,07	1 323,82	-86,30
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-2 235,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,08	470,63	-39,24
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,25	224,70	-56,21
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,08	220,89	-18,42
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,50	24,59	-12,30
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-126,18