

Dodatek č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkaze: CES

CES - 1 7 9 6 / 1 6

Číslo Příkazníka: 5122/4

uzavřené dle Hlav II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem**

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmětem dodatku smlouvy je změna zástupců smluvních stran, času plnění a změna odměny příkazníka z důvodu změny rozsahu stavby.

II. Předmět plnění: *Beze změny*

**UL 038 370, Ústí n.L., Vojnovičova, Návětrná, Školní –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

III. Čas plnění: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2 PD bez posouzení	xx	1+2	xx
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	Do 31. 3. 2017	3	Do 31. 8. 2017
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

IV. Odměna Příkazníka: Mění se

- 4.1 *Započitatelné náklady jsou dle změny IZ se mění z 14 514 000,- Kč na 19 377 000,-Kč (SO+IO+PS+VRN).*
- 4.2 *Odměna Příkazníka za PČ se po rozšíření plnění mění z 760 700,- Kč na 949 000,-Kč (bez DPH).*
- 4.3 *Odměna Příkazníka za IČ se po rozšíření plnění mění 80 900,- Kč na 101 000,-Kč (bez DPH).*

V. Financování a placení: Mění se

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2	0,-	1+2	0,-
	70%	0,-		
	30%	0,-		
5.2 úplata dle bodu 3.3	3+4	949 000,-	3	101 000,-
	70%	664 300,-		
	30%	284 700,-		
5.3 úplata dle bodu 3.4				
C e l k e m		949 000,-		101 000,-

Body VI. – VIII. Beze změny**IX. Závěrečná ustanovení: Doplnuje se**

- 9.6 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne :

16 -08- 2016

V Teplicích dne :

18 -07- 2016

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník