

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :337/16-I/35 hranice KHK - Býšť, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001

Číslo ZBV:

1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11. 4. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změny spojené s rozsahem díla, způsobeným upřesněním rozsahu prací po odfrézování
3- Skutečný odsouhlasený rozsah prací a některých položek byl stanoven až po odfrézování živčného ktytu, nebylo tedy možné jej přesně stanovit projektovou dokumentací. Uvedený rozsah prací byl nutný pro provedení kompletního díla v požadované jakosti. Podkladem pro změny jsou odsouhlasené měřičské protokoly a zápisy ve stavebním deníku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 512 456,29	1 512 456,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 16 -10- 2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 18 -10- 2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 18 -10- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změr dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017)	jméno	datum 23 -10- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 17 -10- 2017	podpis

Číslo

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :337/16-I/35 hranice KHK - Býšť, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 190/001

Číslo ZBV:

2.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DEFINITIVNÍ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11. 4. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změny způsobené skutečně provedeným (naměřeným) množstvím prací oproti projektové dokumentaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	13 725,00	13 725,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 16 -10- 2017 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného
v rámci organizační struktury Věcně jméno _____ datum 18 -10- 2017 podpis _____
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 18 -10- 2017 podp _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změř dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle §24 Směrnice GR č.18/2017) jméno _____ datum 23 -10- 2017 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 17 -10- 2017 po _____

Čís _____