

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce a zateplení střech ÚT – budova 2“

Smluvní strany

Objednatel : Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
se sídlem Dolejškova 1402/5, Praha 8 182 00
IČ: 61388998 DIČ: CZ61388998
jednající : Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel
bank. spojení: ČSOB,a.s., Ke Stírce 50, Praha 8, č.ú. 101289018/0300

a

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o.
se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
IČ: 27537676 DIČ: CZ27537676
jednající: Miloš Štantejský
zapsaný: u KS v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 24733, zapsané 7.4.2008
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-2049670207/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


Dodatek ke smlouvě o dílo (dále Dodatek)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace díla se Smluvní strany dohodli v souladu s odstavcem III. 3. Smlouvy na tomto znění odstavce III. 2. Smlouvy:

Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději dne 30. 11. 2017. Dokončení díla a jeho předání je specifikováno v článku IX. Smlouvy.


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 20. 10. 2017



Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel
Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i

V Praze dne 20. 10. 2017



Miloš Štantejský, jednatel

Ústav termomechaniky
AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8

