

DODATEK č.2

(ev. č. 187/RZ16/2012/MK)

Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/11/2300/62 ze dne 14. 03. 2012
uzavřený podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/11/2300/62

číslo smlouvy dodavatele: 1/RZ16/2012/MK

název stavby: „Rekonstrukce komunikace U Sluncové, v Praze 8, č. akce 9666025.“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Luděkem Dostálem, ředitelem organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:	Ing. Luděk Dostál, ředitel organizace
- ve věcech technických:	Ing. Roman Štěpánek, technicko-investiční nám. Petr Kalous – vedoucí odd. přípravy a realizace investic Ing. Zuzana Hronová - TDI

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel: STAV-INVESTA s.r.o.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČ: 270 83 250
DIČ: CZ27083250
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 19-3991870237/0100
zastoupena: Milošem Krejsou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:	Miloš Krejsa – jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Miloš Krejsa – jednatel společnosti Ing. Michal Vojtíšek – hlavní stavbyvedoucí Ivan Vořechovský - stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“)

spolu uzavřeli tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 03. 2012 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

II. Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy specifikovaný v čl. II., bod 1. Smlouvy o dílo se zvyšuje o dodavatelem provedené vícepráce se započtením dodavatelem neprovedených prací - méněprací, kdy tento rozsah (vícepráce vs. méněpráce) je přesně specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku (CN dodavatele reflektující předmět tohoto dodatku).

2. Článek IV. Cena díla

Cena díla specifikovaná v čl. IV., bod 2. se zvyšuje o dodavatelem provedené vícepráce (vícepráce vs. méněpráce) ve výši 410.265,15 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta deset tisíc dvě stě šedesát pět korun českých +15/100 haléřů bez daně z přidané hodnoty).

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SMLOUVY O DÍLO č. 3/11/2300/62 ze dne 14. 03. 2012 (bez DPH)	35 453 749,70 Kč
DPH 20%	7 090 749,94 Kč
Celkem SoD včetně DPH	42 544 499,64 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 ze dne 14. 03. 2012 (bez DPH)	34 953 749,70 Kč
DPH 20%	6 990 749,94 Kč
Celkem SoD včetně DPH	41 944 499,64 Kč
Vícepráce - viz příloha č. 1 Dodatku č. 2	2 211 219,68 Kč
DPH 20%	442 243,94 Kč
Celkem vícepráce včetně DPH	2 653 463,62 Kč
Méněpráce - viz příloha č. 1 Dodatku č. 2	1 800 954,53 Kč
DPH 20%	360 190,91 Kč
Celkem vícepráce včetně DPH	2 161 145,44 Kč
Rozdíl (vícepráce vs. méněpráce)	410 265,15 Kč
DPH 20% (vícepráce vs. méněpráce)	82 053,03 Kč
Rozdíl včetně DPH (vícepráce vs. méněpráce)	492 318,18 Kč
Nová celková cena díla dle Dodatku č. 2 ze dne(bez DPH)	35 364 014,82 Kč
DPH 20%	7 072 802,96 Kč
Nová celková cena díla dle Dodatku č. 2 ze dne (včetně DPH)	42 436 817,78 Kč

Veškeré výše uvedené ceny jsou bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, které nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1 (CN dodavatele reflektující předmět tohoto dodatku).
- 3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne..... 11. 12. 2012

V Praze dne.....

ob

STAV INVESTA S.R.L.
M. M. PIZZI
MIR 770/6, 110 15 PRAHA 1
17

STAV INVESTA S.R.L.
U Habrovky 247/11, 142 00 Praha
IČ: 27083250 DIČ: C227083250
-MK 01-