

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. FS 05/2017

## I. Smluvní strany

**Objednavatel:** Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34

103 00 Praha – Kolovraty

zastoupená: starostou Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou,

IČ: 00240346

Tel: 267 710 518, email: [podatelna@kolovraty.cz](mailto:podatelna@kolovraty.cz)

**Zhotovitel:** Střechy Novotný s.r.o.

Průmyslová 356

285 06 Sázava

zastoupená: Václavem Novotným – jednatelem

IČ: 26438461

tel: [REDACTED], email: [info@streachy-novotny.cz](mailto:info@streachy-novotny.cz)

### změna čl. II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

**Výměna střešních oken Roto na bytovém domě V Tehovičkách 115/5, Praha – Kolovraty**

ve dvou bytových jednotkách (označení byt A a byt B vychází z evidence ÚMČ, označením I. etapa se rozumí výměna oken v bytě B a označením II. etapa se rozumí výměna oken v bytě A)

První etapa výměny oken u bytu B proběhla v delším termínu, než se předpokládalo, neboť během rekonstrukce vyšly najevo technické potíže s kleštinami a musela být provedena změna plastového ostění za sádkokartonové, které je časově náročnější z hlediska prací. Z důvodu žádosti nájemníka v bytě A o odložení výměny střešních oken z důvodu klimatických podmínek, dojde nyní k přerušení prací na zakázce.

### změna čl. III Doba plnění

Změna data dokončení II. etapy výměny oken. Výměna oken v druhé bytové jednotce byt A bude ze závažných důvodů uvedených výše probíhat v termínu od 1.5. do 30. 5. 2018.

### změna čl. IV Platební podmínky

1) Z důvodu změny několika střešních oken, nutné změny ostění a doplnění elektrických pohonů u některých střešních oken (byt B) se cena zakázky zvýší o 57 438,- Kč, bez 15%DPH. Po dohodě smluvních stran vyfakturuje zhotovitel, po ukončení prací a převzetí díla objednavatelem, první etapu (byt B) a okna spolu s deskami SDK pro byt A.

2) Po dokončení druhé etapy výměny oken v bytě A, tj. montáže a souvisejících stavebních prací dojde k vyfakturování zbývající části zakázky v roce 2018, dle rozpisu. Okna a SDK desky pro byt A budou do doby zahájení montáže dne 1. 5. 2018 uskladněny u zhotovitele bezplatně.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají dle smlouvy o dílo č. FS 05/2017 beze změny.

V Praze dne: 12. 10. 2017


Střechy Novotný s.r.o.  
Průmyslová 356, 285 06 SÁZAVA  
IČ: 26438461, DIČ: CZ26438461

www.streachy-novotny.cz

.....  
za zhotovitele

V Praze dne: 12. 10. 2017

.....  
za objednatele



# Střechy Novotný s.r.o. - Průmyslová 356 - 28506 SÁZAVA

IČO: 26438461, DIČ:  
CZ26438461  
Tel / Fax: 327 321 279  
Mobil: [redacted]  
e-mail: info@střechy-novotny.cz

## Kalkulace klempířských, pokrývačských a ostatních stavebních prací

Datum vyhotovení : 12. 10. 2017

**Akce :** Výměna střešních oken Roto na domě bytovém domě V Tehovických 115/5

**Objednávající :** Městský úřad Kolovraty  
ul. Mírová č.p. 364/34  
103 00 Praha - Kolovraty

**Kontakty :** mobil. tel.: +420267 710 518, linka 122, 124  
pi. Ing. Princová spravamajetku@kolovraty.cz

**Vyhotoveno dle :** Ceníků klempířských, pokrývačských a stavebních prací + ceníků příslušných materiálů v nabídce r.v. 2017

**Platnost nabídky:** 30 dnů od data vyhotovení kalkulačky klempířských, pokrývačských a stavebních prací.

1/	Demontáž stávajících střešních oken Roto, včetně naložení a odvozu do sutí, vč. rozkrytí ostění okolo oken – celk. :	kpl.	0,00	
			32,00	
2/	Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q- 4 K3CAL, Plus Comfort 078/118 P5, vč. lemování EDW 1x1 AL 078/118 P Roto – trojsklo, vč. montáže okna :	ks	5,00	
3/	Dodávka a montáž teleskopických montážních tyčí – ZUB TFB Q – 4K3CAL – celkem vše :	ks	2,00	
4/	Přepínač Roto ZEL STG S 230V/24V – celkem s montáží	ks	4,00	
5/	Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q- 4 K3CAL, Plus Comfort 078/140 P5, vč. lemování EDW 1x1 AL 078/140 P Roto – trojsklo, vč. montáže okna :	ks	3,00	
6/	Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q- 4 K3CAL, Plus Comfort 078/098 P5, vč. lemování EDW 1x1 AL 078/098 P Roto – trojsklo, vč. montáže okna :	ks	17,00	
7/	Dodávka a montáž nových střešních oken Roto Q- 4 K3CAL, Plus Comfort 055/078 P5, vč. lemování EDW 1x1 AL 055/078 P Roto – trojsklo, vč. montáže okna :	ks	2,00	
8/	Sádrokarton., vč. zateplení a parotěsu oken Q-4 078/118	ks	8,00	
9/	Sádrokarton., vč. zateplení a parotěsu oken Q-4 078/140	ks	3,00	
10/	Sádrokarton., vč. zateplení a parotěsu oken Q-4 078/098	ks	19,00	
11/	Sádrokarton., vč. zateplení a parotěsu oken Q-4 055/078	ks	2,00	
12/	Dodávka a montáž nových střešních oken Roto trojsklo WDF R89G K W WD 07/09 AL výklopně – kyvné 74x98, vč. lemování EDR Rx ZIE WD 07/09 AL, vč. montáže okna :	ks	2,00	
13/	Dodávka a montáž nových střešních oken Roto trojsklo WDF R89G K W WD 07/11 AL výklopně/ kyvné 74x118, vč. lemování EDR Rx ZIE WD 07/11 AL, vč. montáže okna :	ks	1,00	
14/	Dodávka a montáž nových střešních oken Roto trojsklo WDF R69G K W WD 07/11 AL kyvné 74x98, vč. lemování EDR Rx ZIE WD 07/11 AL, vč. montáže okna :	ks	2,00	
15/	Motor pro el. pohon střešních oken Roto ZEL MA 30 VU K 24V + řídicí jednotka Roto s montáží – celkem :	ks	3,00	
16/	Ruční dálkový radiový vysílač Roto – 5 kanálový – ZEL STG HS 5 W II – celkem ( na všechna okna 1 ks ) :	ks	1,00	
17/	položka na vrub Střechy Novotný, s.r.o.	kpl.	1,00	
			0,00	
<b>Celkem</b>				
	Zaměření akce na místě + vyprac. kalkulace - celkem :	hod.	2	
	Přesun materiálů do výše 6 bm a vnitrostavební přesuny :	t	3,4	
	Doprava dělníků a ostatního mat.na zakázku dod.auto :	km	0	
	Doprava stř. oken - nákl.auto s hydr.rukou + vykládka :	km	0	

**Celkem**  
**DPH 15%**  
**VČ. DPH**

Pozn. Celková cena zakázky je 801 251,-Kč bez DPH, zatím neprovedené demontáže stáv.oken a montáže nových oken a ostění = -150 400Kč (rozdíl činí 650 851,- Kč)

Střechy Novotný s.r.o.

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]