

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-38-783/2017 – I. ÚP Černý Důl

který uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek, vedoucí územního pracoviště
[redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Petr Wolf
se sídlem/bytem: Dolní Lánov 269, 543 41
IČO.: 72873558
bankovní spojení: [redacted]
kontaktní osoba: Petr Wolf
[redacted]

(dále jen zhotovitel)

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se smluvní strany shodly v souladu s Článkem 6. Ostatní ujednání, odst. 6.3 na prodloužení termínu plnění uvedeného v odst. 5.1. Článku 5. Doba platnosti smlouvy.

Nové znění odst. 5.1.:

Předpokládaná doba plnění je od podpisu smlouvy do 30.11.2017 pokud nebude dohodnuto jinak v případě nepříznivých klimatických podmínek.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne 30. 10. 2017

V Lánově, dne

[redacted]
Ing. Jan Hřebačka
ředitel

[redacted]
Petr Wolf

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]



Ministerstvo životního prostředí

