

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **124/2017** uzavřené v souladu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 23. 05. 2017 na akci „**Kraslice – rekonstrukce ulice Školní**“ mezi těmito stranami

## 1. Objednatel

Název: Město Kraslice  
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice  
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ00259438  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice  
Číslo účtu: 927391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s. r. o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod  
Dopravní stavby ZÁPAD  
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01  
Zastoupený: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu  
Ve věcech smluvních: na základě plné moci  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: 0212269343/0300  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, odd. C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Prohlášení stran

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou vícepráce a méněpráce na akci „Kraslice – Rekonstrukce ulice Školní“.

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 1736/10/2017 – RM/69 ze dne 18. 10. 2017 se cena dokončení díla mění následovně.

