

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/3/2017

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

Energie - stavební a báňská a.s.

Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zastoupena: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399

identifikátor datové schránky: ak5dwhj

Bankovní spojení: [REDACTED]

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 11. 07. 2017, č. VZ/3/2017 na akci „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9, (škola „Riverside“), Praha 6“ dle ustanovení § 31** ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 3.000.000,00 Kč bez DPH. Jedná se práce a dodávky, které byly zjištěny po vybourání původní ocelobetonové podlahy, provedeném mykologickém průzkumu a upřesněny podrobným zaměřením. Konkrétně se jedná o výměnu dřevěných stropních nosníků, zpevnění příloškami, chemické ošetření, ubourání napadeného zdiva a zpětné vyzdění, to vše v nezbytném rozsahu dle provedeného mykologického průzkumu. Součástí prací bude instalace nového sádkartonového podhledu v rozsahu cca 30 % celkové plochy původní stropní konstrukce a sanace střešní atiky včetně instalace nového oplechování. Nad rámec uvedeného bude provedena kompletní výměna střešní krytiny, sanace pultových stříšek a úprava rozměrů nově navržených konstrukcí dle skutečného stavu.
- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 37 kalendářních dnů.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/3/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/3/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. 2794/17 dne 04.10.2017
- 4) Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna

ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.

.....
za objednatele
Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního jednání.
Pověření členové
Zastupitelstva městské části Praha 6

.....

V Praze dne