



KUJCP01B2F21

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/028/17/3

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2017/1008-17

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 6 - okres Strakonice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank č. účtu 430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupená: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1, 2 takto:

IV. Cena za dílo**Původní znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	31 752 948,25 Kč
DPH 21 %	6 668 119,13 Kč
Celkem včetně DPH	38 421 067,38 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1 – dodatek č. 1

- *Oprava silnice III/14217 Bavorov – Útěšov*

Celkem	-239 355,-Kč bez DPH
DPH 21%.....	-50 264,55 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....	-289 619,55 Kč

Změnový list č. 2 – dodatek č. 2

- Oprava silnice III/17725 Předmít

Celkem240 713,66 Kč bez DPH
DPH 21%.....50 549,86 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....291 263,52 Kč

Změnový list č. 3 – dodatek č. 3

- Oprava silnice III/17210 Kozlov

Celkem153 154,80Kč bez DPH
DPH 21%.....32 162,50 Kč
Celkem včetně DPH 21%.....185 317, 30 Kč

Celkem bez DPH 21 % 31 907 461,71Kč
DPH 21 % 6 700 566,95 Kč
Celkem včetně DPH 21 % 38 608 028,66 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změny. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 19. 10. 2017 č. usnesení 1112/2017/RK-25.

V Českých Budějovicích dne **1 - -11- 2017**
za objednatele:

V Sousedovicích, dne **1 - -11- 2017**
za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje


ZNAKON, a.s.
č.p. 4vice
IČ: 260 1826018055
Tel.: +42033 222 553
OR KS Českžka 1048 [20]
.....
Vladimír Kotrch,
předseda představenstva

Příloha:
Změnový list č. 3

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 6 okres Strakonice Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Oprava silnice II/17210 Kozlov

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	27.9.2017	567 544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	vícepráce	Změna technologie opravy silnice. Úseky v rámci dílčího úseku stavby, původně navržené na opravu pouze vyrovnáním podkladní vrstvy s obrusnou vrstvou, byly z důvodu intenzivního dopravního zatížení základní dopravou.	

* může být doloženo na samostatném listu

ZNAKON
02101 131 018 310
ST. SIKOLJE, 1403011
OSIJEK, HRVATSKA
BIBLIOTEKA
OSIJEK
OSIJEK, HRVATSKA
BIBLIOTEKA
OSIJEK