

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1759 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Eliščino nábřeží 842/3 Městské Lázně - výměna střešní krytiny**

**Objednatel**                    **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo                              Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený                    ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon                         495 774 111  
ID datové schránky         rkyk8m9  
IČ                                 648 11 069  
DIČ                               CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení         Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
   č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik, tel. xxx, email xxx  
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel**                    **FAST střechy s.r.o.**  
Sídlo                              Smetanova 2065, 547 01 Náchod  
Zastoupený                    jednatelem Milošem Štantejským  
Telefon                         xxx  
Email                            xxx  
ID datové schránky         ti55w3g  
IČ                                 27537676  
DIČ                               CZ27537676

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733  
Bankovní spojení         xxx.  
   č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

## I.

Z důvodu delšího termínu dodání spádových klínů EPS se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

## II.

1. Původní text druhé věty bodu 1. čl. III. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Termín dokončení díla: **7.12.2017**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 30.10.2017

.....  
za zhotovitele  
Miloš Štantejský

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne:30.10.2017