

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

znění „Novostavba VZ ZZSPK Stříbro“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)

Smluvní strany

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 45333009

DIČ: CZ45333009

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Heřmanová, vedoucí úseku technických činností

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359, DIČ : CZ 27094359

se sídlem: Radimova 622/38, Břevnov, 169 00 Praha 6

pobočka a doručovací adresa : Kosova 2894 , 390 02 Tábor

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 95793

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena Lubomírem Smažíkem, jednatelem

Jako zhotovitel na druhé straně (dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl.III., IV., V. a XVI. Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2016 dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce uvedené v soupisu změnových listů ZL 6, tvořících přílohu tohoto Dodatku č.2, zejména:

- Změna a doplnění přístupových cest – žebříků na plochu střešní konstrukce
- Doplnění záchytného systému na ploše střešní konstrukce
- Bezpečnostní úprava spodní části hromosvodů
- Doplnění soklu v prostoru garáže včetně obkladu u zahradního výtokového ventilu v garáži
- Doplnění slaboproudých rozvodů

II. Cena Díla a platební podmínky

2.1.

Cena díla se tímto Dodatkem č.2 navyšuje o: **110 719,04,-Kč bez DPH** (dále jen „cena“). Celková cena díla činí **7 769 382,25,- bez DPH**. Ke dni podpisu této smlouvy činí zákonná sazba DPH 21%. V případě změny zákonné sazby DPH je Zhotovitel oprávněn cenu vyúčtovat Objednateli včetně sazby DPH v odpovídající výši, a to bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě slevy ze strany zhotovitele se částka poníží.

2.2.

Cena díla je stanovena na základě oceněného změnového listu, které je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha.

III. Závěrečná ujednání

3.1.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ

3.2.

V ostatním bodech se smlouva nemění.

Přílohy

Rozpočet - Změnový list

V Táboře, dne

V Plzni, dne

.....
Lubomír Smažík ACG-Real s.r.o.

.....
MUDr. Pavel Hrdlička-ředitel

Za věcnou správnost: Ing. Jana Heřmanová