

Rekapitulace "Oprava pískovcového soklu a fasády budovy Suš Ostrava"

Cena dle SoD

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
SO01 - SO05	4 373 554,70	918 446,50	5 292 001,20
Celkem	4 373 554,70	918 446,50	5 292 001,20

Dodatek č. 1 - Etapa I.

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
SO01, SO03, SO04	1 652 892,60	347 107,40	2 000 000,00
Celkem	1 652 892,60	347 107,40	2 000 000,00

Dodatek č. 2 - Etapa I.

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
SO01, SO03, SO04	-48 980,60	-10 286,00	-59 266,60
Celkem	-48 980,60	-10 286,00	-59 266,60

Celkem Etapa I.

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
Dodatek č. 1	1 652 892,60	347 107,40	2 000 000,00
Dodatek č.2	-48 980,60	-10 286,00	-59 266,60
Celkem	1 603 912,00	336 821,40	1 940 733,40

Zbývá pro Etapu II.

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
Základní SoD	4 373 554,70	918 446,50	5 292 001,20
Etapa I.	1 603 912,00	336 821,40	1 940 733,40
Celkem pro etapu II.	2 769 642,70	581 625,10	3 351 267,80