

**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**Číslo objednatele: CES.....~~445~~ 0 2 2 9 8 / 1 7.uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : [REDACTED]

**1.2 Zhotovitel:**Jindřich Turek

se sídlem : Zámecká 197, Velké Březno 403 23  
zapsaná u Krajského soudu:  
zastoupená : Jindřich Turek  
zástupce pro věci technické [REDACTED]  
IČ : 45996385

bankovní spojení

telefon

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

## **II. Předmět plnění**

### **2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby : LT 114 039 Úštěk, VDJ Lukov – rekonstrukce vodojemu

Místo stavby : Úštěk, Lukov

Okres : Litoměřice

Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## **III. Čas plnění**

Bod 3.2. smlouvy se nahrazuje zněním: Dokončení stavby do: 31.12.2017

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

Termín dokončení se mění z důvodu : Příjezd k vodojemu je po soukromém pozemku (ovocný sad)

Majitel pozemku dal souhlas ke vjezdu na pozemek nejdříve 1.10.2017 (po sklizni), proto nemohla být přistavena cisterna s provizorním zásobováním vodou a odstaven vodojem.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku č. 1.

4.2 Dodatek č.1 vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

## **XV. Účinnost smlouvy a registr smluv**

15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv/dodatků a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní

podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce

15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
30.10.2017  
\_\_\_\_\_

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

\_\_\_\_\_

Jindřich Turek