

**Dodatek č.1 k  
Prováděcí smlouvě č.14/2013/OVZ / 13029202  
Dohoda o změně termínu a fakturaci**

K rámcové smlouvě č 98/2010/OVZ  
na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb  
Středočeského kraje

**Zadavatel:**

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje,

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

**a**

**Poskytovatel:**

**Název: SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

zastoupené: Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 51-2489990247/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková, Blahoslava Háková

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Hana Staňková, Ing. Jan Ostrý

Dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 14/2012/OVZ, ze dne 18.2.2013, kterým se upravuje termín a fakturace.

**I.**

**Předmět smlouvy**

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 18.2.2013 uzavřely Prováděcí smlouvu č.14/2012/OVZ, jejímž předmětem je poskytnutí komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje, dle podmínek daných Rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11.5.2010 na akci:"

**II/608 Praha – hr. Ústecký kraj, rekonstrukce \_ PD“**

- 1.2. Na základě vzájemné dohody se mění termín a fakturace.

### III. Termín plnění

3.1. Poskytovatel předal první dílčí plnění DSP (v rozsahu PDPS, bez soupisů prací) v termínu:  
- 3. 12. 2013

3.2. Stavba se původně měla v maximální možné míře realizovat na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje. Na základě zpracování DSP byl vyhotoven záborový elaborát, z kterého vyplývá, že již v současné době se značné úseky komunikace II/608 nacházejí na jiných pozemcích a zároveň v některých katastrálních územích silnice není v majetku Středočeského kraje, došlo k vytvoření značného množství trvalých záborů, nad rámec původních předpokladů. Z toho důvodu se uzavírání smluv pro zajištění majetkoprávní přípravy akce bude provádět na základě samostatné zakázky. Termín dokončení inženýrské činnosti – získání pravomocných stavebních povolení se tedy upravuje takto:

- 3 měsíce od schválení všech smluv v orgánech kraje

### VI. Platební podmínky

6.1. Po ukončení dílčí etapy plnění – DSP (v rozsahu PDPS, bez soupisů prací) byla vystavena faktura na 80% původní ceny, tj na 3 420 000,- Kč bez DPH.

6.2. Zbývající částka ve výši 20%, tj 855 000,- Kč bez DPH bude fakturována takto:

- 90% této částky, tj. 769 500,- Kč bez DPH k 30.12.2014, kdy bude předáno plnění vycházející z IČ mimo pozemky.

- zbylých 10%, tj. 85 500,- Kč bez DPH bude fakturováno po nabytí právní moci stavebního povolení.

### VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré další právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11.5.2010.

7.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, berou jej na vědomí a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

**Ostatní ujednání se nemění.**

V Praze

Poskytovatel:

.....  
[redacted]  
Ing. Tomáš Slaviček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s., Otšanská 1a

.....  
[redacted]

Ing. Petr Lapáček  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne [redacted] .....

Zadavatel:

[redacted]  
.....  
Ing. Miloš Petera  
hejtman Středočeského kraje