

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 170717 ZE DNE 3. 8. 2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: khazuchova@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel. 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel. 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v v Ostravě, oddíl C, vložka 53793
se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zastoupený:
ve věcech smluvních: Bc. Jiří Nowak, jednatel společnosti
tel: 554 637 351 email: agist@agist.cz
Ing. Libor Nowak
tel: 605 776 777
ve věcech technických: Ing. Václav Čulák
tel: 737 245 872 email: culak@agist.cz
Ing. Jan Hojgr
tel: 724 242 189, email: hojgr@agist.cz
Adam Král
tel: 737 245 875, email: kral@agist.cz
IČ: 29445671
DIČ: CZ 29445671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2567210227/0100

dále jen zhotovitel

Městský úřad Krnov
Doručeno: 31.10.2017 11:30:01
KRNOVZ-73934/2017
listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 3.8.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Zimní stadion v Krnově – instalace zařízení pro odvod tepla a kouře**“.

III.

1. Oba smluvní partneri tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují čl. **VI. Doba plnění** následujícím způsobem:
2. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno do **30. 5. 2018**.

IV.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

V Krnově dne 3. 11. 2017

Objednatel:



PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

V Krnově dne 31. 10. 2017

Zhotovitel:

Bc. Jiří Nowak

Agist s.r.o.
Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
e-mail: nowak@agist.cz ①