

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1090/OSR/2017 uzavřené dne 10.07.2017 týkající se stavební akce:

### „Oprava zdi na pozemku p.č. 76, k.ú. Jihlava“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený Radekem Popelkou, MBA náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 27-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**, Husova 46, 586 01 Jihlava

Zastoupený Ing. Ludkem Hanákem

Zápis ve veřejném rejstříku: KS v Brně

Oddíl: C Vložka: 1761

IČO: 181 98 414

DIČ: CZ 18198414

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 324 645 681/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský

Ing. Miroslava Kubínová

Bytservis, spol. s r.o. Ing. Jan Farka

za zhotovitele: Zbyněk Hlava

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1090/OSR/2017.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:**

i) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Úprava terénu u zdi ve farní zahradě, odstranění křovin a porostů, ubourání nesoudržných zděných konstrukcí, vyzdívání nových zděných konstrukcí, doplnění pálené krytiny.

Provedení víceprací v celkové hodnotě:

33 463,95 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

### III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH: 379 935,00 Kč  
vícepráce + 33 463,95 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH + 33 463,95 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 413 398,95 Kč**

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1090/OSR/2017 uzavřené dne 10.07.2017 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne: - 7 -11- 2017

Radek Popelka, MBA  
náměstek primátora  
Statutární město Jihlava



V Jihlavě dne:

- 7 -11- 2017

**Fortis**  
SMLA S R.O.  
HUSOVA 46  
586 01 JIHLAVA  
TEL : 527 809 325-7  
Ing. Luděk Hanák  
jednatel společnosti  
FORTIS spol. s r.o.