

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2017 uzavřené dne 16.10.2017

Uzavřená na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění,  
konkrétně ustanovením §2586 a následujícími.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro  
IČ: 00260177  
DIČ: CZ00260177  
Zastoupené: Bc. Karlem Lukešem, starostou města, tel: +420 374 801 101  
E-mail: starosta@mustribro.cz

/ dále jen objednatel /

#### 1.2. Zhotovitel: MPA stavební spol. s.r.o.

Se sídlem: Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro  
IČ: 25226801  
DIČ: CZ25226801  
Zastoupené: XXXXXX, jednatelem společnosti, tel: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX

/ dále jen zhotovitel /

I.

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o dílo č. 15/2017 uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**STŘÍBRO, KOSTEL SV. PETRA – OPRAVA OHRADNÍ ZDI A VENKOVNÍ ÚPRAVY – 2.ETAPA**“ a mění se termíny plnění.

II.

Termíny plnění:	
Předání a převzetí staveniště:	<b>17.10. 2017</b>
Dokončení stavebních prací:	<b>do 30.11. 2017</b>
Předání a převzetí díla:	<b>do 30.11. 2017</b>

III.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

**V Stříbře dne:**

**Ve Stříbře dne:**

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele