

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace

„MŠ Slavičkova 1 – rekonstrukce rozvodů a varny“

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo dodatku objednatele: 2017/2728/OŠK/67/01

Číslo smlouvy zhotovitele: 1917

I. Statutární město Brno, městská část Brno-sever



Se sídlem: Bratislavská 70, 601 47 Brno
Zastoupené: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno-sever
Ve věcech technických: Ing. Petr Rizner, Ing. Eva Velkovová
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu: 19-5190900247/0100
(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. PROJECT building s.r.o.

Zastoupený: Ing. Marie Blažkeová
Se sídlem: Erbenova 375/8, 602 00 Brno
IČO: 47917431
DIČ: CZ 47917431

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C, vložka 10385

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Marie Blažkeová

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

(dále jen „*Zhotovitel*“)

I.

Dne 21.9.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o zpracování projektové dokumentace č. 2017/2728/OŠK/67 (dále jen „Smlouva“). A níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavcem XV.4. Smlouvy se dohodly na změnách Smlouvy takto:

S ohledem na požadavek postupného předávání Projektu došlo k rozdělení předmětu smlouvy na samostatná dílčí plnění a tím k úpravě čl. V. Doby plnění a čl. VII. Cena, VII. Platební podmínky.

Článek V. **Doba plnění** nově zní takto:

V.1. Doba plnění *Projektu* dle této smlouvy se sjednává takto:

V.1.1 zahájení: ode dne podpisu této smlouvy;

V.1.2 dílčí plnění dle přílohy č. 1 Obsah PDPS bod 1. nejpozději do 15.12.2017

V.1.3 dílčí plnění „technologie provozu kuchyně“ včetně Projednání s dotčenými orgány státní správy dle přílohy č. 1 Obsah PDPS bod 2. nejpozději do 15.12.2017

V.1.4 dílčí plnění „koncepce řešení vnitřní technické infrastruktury“ s ohledem na vyjádření dotčených orgánů státní správy dle přílohy č. 1 Obsah PDPS bod 2. nejpozději do k 15.12.2017

V. 1.4. ukončení Projektu: nejpozději do 31.01.2018;

V.1.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Projektu poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí dílčích plnění Projektu Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

Článek VII. **Cena** nově zní takto:

VII.1. Cena za poskytnutí Projektu je sjednaná dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. , o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí :

Cena Projektu bez DPH	448.000,- Kč
sazba DPH činí 21 %,	94.080,- Kč
Cena celkem včetně DPH	542.080,- Kč

V.II.1.1. dílčí plnění dle přílohy č.1 Obsah PDPS bod 1.51.000,- + 21 % DPH

V.II.1.2. dílčí plnění „technologie provozu kuchyně“ včetně Projednání s dotčenými orgány státní správy dle přílohy č. 1 Obsah PDPS bod 2. 68.000,- + 21% DPH

V.II.1.3. dílčí plnění „koncepce řešení vnitřní technické infrastruktury“ s ohledem na vyjádření dotčených orgánů státní správy dle přílohy č. 1 Obsah PDPS bod 2.
129.000,- + 21% DPH

V.II.1.4. zbylá část Projektu..... 200.000,- + 21% DPH

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je

Cena AD bez DPH činí	50.000,- Kč
sazba DPH činí 21%	10.500,- Kč.
Cena celkem včetně DPH	60.500,- Kč včetně DPH

Článek **VIII. Platební podmínky** nově zní takto:

VIII.1 Pokladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 5 dnů ode dne, ve kterém bylo dílčí plnění Projektu v souladu s články V.1. a VII.1. převzato Objednatelem jako bezvadné.

II.

Všude ve Smlouvě, tam kde je uveden pojem „Projekt“, je po účinnosti tohoto dodatku myšleno dílčí plnění v souladu s čl. V.1. a tímto dodatkem.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy, které tento Dodatek č. 1 nemění, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Dodatek zveřejňuje Objednatel.

V Brně dne

V Brně dne

.....

za Objednatele

.....

za Zhotovitele