

## **Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 7. 2017**

### **1. Smluvní strany**

1.1. Zhotovitel: **FLEA s.r.o.**  
Sídlo: Nádražní 779, 347 01 Tachov  
Zastoupený: jednatelem společnosti Ing. Adamem Slukou  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22812  
IČ / DIČ: 28049802/CZ 2804  
Bankovní spojení: xxx

dále jen „zhotovitel“

**a**

1.2. Objednatel: **Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace**  
Sídlo: Americká 242, 347 01 Tachov  
Zastoupený: Bc. Báčovou Lucií, DiS., ředitelkou  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 650  
IČ / DIČ: 00377805 / CZ00377805, **není plátcem DPH**  
Bankovní spojení: xxx  
ID datové schránky: xxx

dále jen „objednatel“

Smluvní strany se dohody, že tímto dodatkem se mění smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2017 takto:

### **Článek V. Celková smluvní cena a platební režim**

Cena za předmět plnění se navyšuje o vícepráce – **rozvod elektroinstalace od vchodových dveří do ordinace pro jejich otvírání**, dle cenové kalkulace zhotovitele ze dne 5. 10. 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**V., 5.1.** Cena za vícepráce, uvedené v cenové kalkulaci činí:

Cena bez DPH: 5 818,25 Kč

DPH 15 %: 872,75 Kč

Cena vč. DPH: 6 691,00 Kč

-----  
Celková cena díla v rozsahu dle smlouvy a dodatku č. 1. ke smlouvě činí:

Celková cena bez DPH: 54 018,25 Kč

DPH 15 %: 8 102,75 Kč

**Celková cena vč. DPH: 62 121,00 Kč**

### **3. Platnost a účinnost dodatku**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem) a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **4. Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Každý výtisk, podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.

V Tachově dne 10. 10. 2017  
objednatel:

V Tachově dne: 10. 10. 2017  
zhotovitel:

.....  
**Centrum sociálních služeb Tachov,**  
**příspěvková organizace,**  
Bc. Báčová Lucie, DiS., ředitelka

.....  
**FLEA s.r.o.**  
Ing. Sluka Adam  
jednatel společnosti