



MUHTP003XW5I

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení DÚR
na akci

OBYTNÁ ZÓNA LIDICKÁ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

II. ETAPA

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele :

Číslo smlouvy zhotovitele :

1. Smluvní strany

Objednatel :

MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN

náměstí Republiky 52,

346 01 Horšovský Týn

Zastoupený Václavem Mothejzíkem, starostou

IČO : 00253383

DIČ : CZ253383

Bank. spojení : Komerční banka, a.s.

Příjmový účet:

Výdajový účet:

Zhotovitel :

Ing. Jaroslav Rojt – Projektční kancelář

Vodní 27, 344 01 Domažlice

Zastoupený Ing. Jaroslavem Rojtem

IČO : 122 85 447

DIČ : CZ521214254

Bank. spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :

Preamble

1. Dne 21.2.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení výše uvedené akce dle podmínek, stanovených v zadávacím řízení.
2. Smluvní strany se dohodly na změně SOD provedené tímto dodatkem, jímž se upravuje termín a cena níže uvedeným způsobem z následujícího důvodu.
Projektovou dokumentaci požaduje objednatel rozšířit o stavební objekty dle schématu

SO 101 – komunikace
SO 301 – splašková kanalizace
SO 302 – dešťová kanalizace
SO 303 – vodovod
SO 304 – kanalizační a vodovodní přípojky
SO 305 – trubní kanál - přeložka
SO 401 – veřejné osvětlení
SO 501 – plynovod
SO 901 – jednotlivé prvky

Změna SOD

1. Dílo bude dokončeno a předáno zhotoviteli do: **31.10.2017**
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení víceprací díla smluvní cenu, která je určena na základě kalkulace a činí:

48.000,- Kč	cena bez DPH
10.080,- Kč	DPH
58.080,- Kč	cena celkem vč. DPH

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení ostatních článků smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Tento dodatek byl schválen v RM č. 67 dne 16.10.2017, usnesením 67/16.

v Horšovském Týně dne 17.10.2017



podpis a raz. objednatele

