

Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. j. MV-116591-5/SIK5-2016
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo : Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO : 00007064
DIČ : CZ00007064
Bankovní spojení : 
Číslo bankovního účtu : 
Zastoupené : Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeného řízením odboru
provozu informačních technologií a komunikací
Doručovací adresa : 

na straně druhé jako „**objednatel**“

a

EnerSys, s. r. o.

Sídlo : Praha 4, Roztylské náměstí 649/19, PSČ: 141 00
IČO: : 45241759
DIČ: : CZ45241759
bankovní spojení : 
č. účtu : 
Zastoupené : Ing. Radkem Schejbalem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6359

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Zhotovitel a objednatel jsou ve smlouvě společně nazýváni také „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo č. j. MV-116591-5/SIK5-2016** uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 07. 03. 2017 (dále jen "smlouva"). Z důvodu stavební nepřipravenosti lokalit pro umístění napájecích zdrojů, která je způsobena prodlením třetích stran při zadávání a realizaci související veřejné zakázky „6 základnových stanic a 2 rozšíření anténních systémů PEGAS“, není možné realizovat instalaci a zprovoznění 5 ks napájecích zdrojů ve sjednaném termínu plnění do 30. 11. 2017. Vzhledem k povinnostem, které ze smlouvy vyplívají, má již zhotovitel napájecí zdroje pořízené a naskladněné.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:



1. Cenová specifikace předmětu plnění:

Číslo položky	Předmět plnění	Cena za j. m. hmotné dodávky bez DPH (Kč)	Cena za j. m. instalace a zprovoznění bez DPH (Kč)	Cena za j. m. celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Cena za j. m. celkem vč. DPH (Kč)	Množství	Jednotka množství	Cena za položku vč. DPH (Kč)
1	Napájecí zdroj (typ FP2 48V 12kW 3ph400V 1,8 IFC) se zálohou včetně instalace a zprovoznění (podrobná specifikace uvedena v příloze č. 1 smlouvy)	120.792,00	46.505,00	167.297,00	21	202.429,37	6	ks	1.214.576,22

Platba předmětu plnění na základě fakturace vystavené dle termínů plnění uvedených v Příloze č. 1 smlouvy.

2. Příloha č. 1, B. Termín plnění:

Zhotovitel je povinen:

- i. Dodat napájecí zdroj, instalovat a zprovoznit jej v lokalitě C. 3. Přílohy č. 1 smlouvy do 30. 11. 2017.
- ii. Dodat 5 ks napájecího zdroje do 30. 11. 2017.
- iii. Instalovat a zprovoznit 5 ks napájecího zdroje ve zbylých lokalitách pro umístění napájecích zdrojů dle bodu C. Přílohy č. 1 smlouvy do 30. 04. 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Změna smlouvy nemá vliv na celkovou cenu předmětu plnění.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod ni své podpisy.

Datum: 26 -10- 2017

Datum: 31 -10- 2017

Za zhotovitel:

Ing. Radek Schejbal
jednatel

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Kroupa
pověřen řízením



EnerSys, s.r.o.
Koztylské nám. 649/19
141 00 Praha 4
IČ: 45241759