

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo SML/0451/2016/OSM

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiří Kudláček, starosta města
IČO: [REDACTED]
DIČ: -
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, starosta města tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odd. investic tel.: 581 828 200
Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 231
[REDACTED]
[REDACTED]

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: NELL PROJEKT s.r.o.
Sídlo : Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČO : [REDACTED]
DIČ : [REDACTED]
Bankovní spojení : Fio Banka a.s.
[REDACTED]
Zástupce : **Zuzana Kuchařová–jednatel společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních : **Zuzana Kuchařová**
- technických : **Ing. Karel Kuchař**

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 65738.

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně také „Smluvní strany“.

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 7.6.2016 smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0451/2016/OSM včetně Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení prací na akci: „**Lokalita Pod Křivým – rekonstrukce ulic Pod Křivým a Havlíčkova – projektová dokumentace**“.

2.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu prodloužení termínů pro vypracování PD týkající se ulice Havlíčkova a Pod Křivým tak, že se mění a nově nahrazuje text v článku IV., odstavci 1., v jeho části, jak dále uvedeno.

Článek IV. MÍSTO A DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odstavec 1, se mění tak, že původní text v jednotlivých bodech se vypouští a nově se nahrazuje textem, dále se doplňuje bod týkající se vyřešení majetkoprávních vztahů, takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech v následujících dílčích termínech:

ULICE HAVLÍČKOVA

- Termín vyřešení majetkoprávních vztahů **do 30.04.2017**
- Termín vypracování PD pro územní řízení : **do 31.05.2017**
- Termín podání žádosti na vydání územního rozhodnutí: **do 31.07.2017**
- Termín vypracování PD pro stavební řízení : **do 31.12.2017**
- Termín podání žádosti na vydání stavebního povolení : **do 28.02.2018**
- Termín vypracování PD pro realizaci
včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu : **do 31.05.2018**

ULICE POD KŘIVÝM

- Koncept řešení: **do 30.05.2017**
- Projednání v pracovních skupinách města
včetně projednání s veřejností: **do 31.08.2017**

- Termín vyřešení majetkoprávních vztahů: **do 31.01.2018**
- Termín vypracování PD pro územní řízení: **do 28.02.2018**
- Termín podání žádosti na vydání územního rozhodnutí: **do 31.05.2018**
- Termín vypracování PD pro stavební řízení: **do 31.10.2018**

Výše uvedené termíny dílčích předání závisí na vyřešení majetkoprávních vztahů, a to do 30.04.2017 v ulici Havlíčkova a do 31.01.2018 v ulici Pod Křivým . Pokud nebudou majetkoprávní vztahy vyřešeny, budou termíny dílčích předání prodlouženy o dobu prodlení při tomto vyřizování. V případě dokončení řešení majetkoprávních vztahů, firma NELL PROJEKT s.r.o. zahájí práce do 5 dnů od vyzvání.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic 1522/2017 – RM 47 ze dne 11.4.2017

V Hranicích, dne

Ve Zlíně, dne.....

Jiří Kudláček
starosta města

Zuzana Kuchařová
jednatel společnosti