

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy. Úprava ceny díla a popis upřesnění rozsahu předmětu díla jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny ve schválených Změnových listech stavby (dále též „ZL“) č. 1 a 2. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastiženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace předpokládaného předmětu díla popsané v ZL č. 1 a 2 byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče, a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení variací předmětu díla popsané v ZL č. 1 a 2 bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla. Jedná se o soupis prací-výkaz výměr, v němž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů a také zahrnuje aktuální cenu díla (včetně salda dodatečných a vypuštěných prací) k datu podpisu dodatku č. 6, v členění po jednotlivých SO a PS. Nový rozpis ceny díla v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 Smlouvy. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 5, respektive odst. 6 ZZVZ.
3. Doplnění článku 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY o nový odstavec v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017. V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na doplnění článku 3 Smlouvy o nový odstavec. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2623/2015/ŠI; č.zhot.: 15050087 ve znění dodatků č.1 až 5 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 5, a v souladu s ní schválenými ZL č. 1 a ZL č. 2 ze dne 22.09.2017, dohodly na upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla a níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 6:

Dodatečné práce dle ZL č.1	+	38 373 187, 03 Kč
Vypuštěné práce dle ZL č.1	-	12 242 295, 86 Kč
Dodatečné práce dle ZL č.2	+	29 595 279, 88 Kč
Vypuštěné práce dle ZL č.2	-	8 669 589, 21 Kč

Celková změna nákladů zhotovitele	+	47 056 581, 84 Kč
-----------------------------------	---	-------------------

- 2) **ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedených v odstavci I. 1) dodatku č. 4 Smlouvy a v odstavci I. 1) Dodatku č. 6 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě Ceny Díla takto:

Přijatá nabídková cena Díla bez DPH:	735 020 479,71 Kč
Změna Ceny dle ZL č. 3 a 4	13 788 097,58 Kč
Změna Ceny dle ZL č. 1 a 2	47 056 581,84 Kč

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatků č. 4 a č. 6 **795 865 159,13 Kč**

slovy: **sedmsetdevadesátpětmilionůosmsetšedesátpěttisícstopadesátdevětkorun českých třináct haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění dodatku č. 6.

- do článku 3 se doplňuje nový odstavec v tomto znění:

Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dodatku č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/R/06/14
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/05/14 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Seznam výrobních závodů a provozoven

II.

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-2623/2015/ŠI; č.zhot.: 15050087 ve znění dodatků č. 1 až 5 nedotčená dodatkem č. 6 se nemění.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení dodatku č. 4.
5. Přílohou dodatku č. 6 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3.11.2017

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 1616 z 12.07.2013

V Praze dne

Zhotovitel:

za *Metrostav a.s.*:

Ing. František Kočí
člen představenstva
za *Chládek & Tintěra, a.s.*:

Ján Dudáš
člen představenstva

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
za *EDIKT a.s.*:

Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva

Pavel Dolanský
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 6
(změna Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo č.obj.: E618-S-2623/2015/ŠI;
č.zhot.: 1505 0087 ve znění dodatku č.4)

na realizaci stavby
„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“

„Rozpis ceny díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6“

stavba:				Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Dodatek	Cena vč. dodatku [Kč]
Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice				748 808 577,29	748 808 577,29	47 056 581,84	795 865 159,13
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					160 388 442,23		160 388 442,23
PS 01-01-01	ZST Rokycany - Úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC					
PS 02-01-01	ZST Mirošov - staniční zabezpečovací zařízení	SZDC					
PS 04-01-01	ZST Příkosice - staniční zabezpečovací zařízení	SZDC					
PS 05-01-01	ZST Nezvěstice - Úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC					
D.2 Železniční sdělovací zařízení					39 269 109,84		39 269 109,84
PS 00-02-01	Rokycany - Příkosice DOK TK, HDPE	SZDC					
PS 00-02-02	Rokycany - Příkosice přenosový systém	SZDC					
PS 00-02-05	Rokycany - Nezvěstice, Úprava stávající kabelizace SZDC	SZDC					
PS 01-02-01	ZST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, místní kabelizace	SZDC					
PS 02-02-01	ZST Mirošov, místní kabelizace	SZDC					
PS 04-02-01	ZST Příkosice, místní kabelizace	SZDC					
PS 01-02-03	Rokycany - Mirošov, rozhlasové zařízení	SZDC					
PS 02-02-03	ZST Mirošov, rozhlasové zařízení	SZDC					
PS 03-02-01	Mirošov - Příkosice, rozhlasové zařízení	SZDC					
PS 04-02-03	ZST Příkosice, rozhlasové zařízení	SZDC					
PS 01-02-02	ZST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, telefonní zapojovač	SZDC					
PS 02-02-02	ZST Mirošov, telefonní zapojovač	SZDC					
PS 04-02-02	ZST Příkosice, telefonní zapojovač	SZDC					
PS 02-02-07	ZST Mirošov, sdělovací zařízení	SZDC					
PS 04-02-07	ZST Příkosice, sdělovací zařízení	SZDC					
PS 01-02-04	ZST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS	SZDC					
PS 02-02-05	ZST Mirošov, EZS	SZDC					
PS 04-02-05	ZST Příkosice, EZS	SZDC					
PS 02-02-04	ZST Mirošov, informační systém	SZDC					
PS 02-02-06	ZST Mirošov, kamerový systém	SZDC					
PS 04-02-04	ZST Příkosice, informační systém	SZDC					
PS 04-02-06	ZST Příkosice, kamerový systém	SZDC					
PS 00-02-03	Rokycany - Příkosice, Úpravy TRS, MRS	SZDC					
PS 00-02-04	Doplňení InS a Klientu, DDTS ZDC	SZDC					
D.3 Silnoproudá technologie a DŘT					5 576 220,69		5 576 220,69
PS 02-03-01	Mirošov DDTS ZDC	SZDC					
PS 02-03-04	Mirošov DŘT	SZDC					
PS 04-03-01	Příkosice, DDTS ZDC	SZDC					
PS 00-03-01	EO SZDC Písaň, doplnění DŘT	SZDC					
PS 02-03-02	ZST Mirošov - TS 220 kV	SZDC					
E.1.1 Železniční svršek a spodek					391 856 642,91		432 924 428,56
SO 01-10-01	Rokycany - Mirošov, železniční svršek	SZDC					
SO 02-10-01	ZST Mirošov, železniční svršek	SZDC					
SO 03-10-01	Mirošov - Příkosice, železniční svršek	SZDC					
SO 04-10-01	ZST Příkosice, železniční svršek	SZDC					
SO 05-10-01	Příkosice - Nezvěstice, železniční svršek	SZDC					
SO 01-10-01.1	Rokycany - Mirošov, vlečka Kovohutě Rokycany	OSTATNÍ					
SO 01-10-01.2	Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany	OSTATNÍ					
SO 01-10-01.3	Rokycany - Mirošov, vlečka Acro Blatná	OSTATNÍ					
SO 01-10-01.4	Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek	OSTATNÍ					
SO 02-10-01.1	ZST Mirošov, kolejiště DKV	OSTATNÍ					
SO 03-10-01.1	Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel	OSTATNÍ					
SO 04-10-01.1	ZST Příkosice, vlečka Příkosická zemědělská	OSTATNÍ					
SO 01-11-01	Rokycany - Mirošov, železniční spodek	SZDC					
SO 02-11-01	ZST Mirošov, železniční spodek	SZDC					
SO 03-11-01	Mirošov - Příkosice, železniční spodek	SZDC					
SO 04-11-01	ZST Příkosice, železniční spodek	SZDC					
SO 05-11-01	Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek	SZDC					
SO 00-10-01	Rokycany - Nezvěstice, výstrojí trať	SZDC					
E.1.2 Nástupišť, rampy					22 933 226,56		23 278 391,97
SO 01-12-01	Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměsti	SZDC					
SO 01-12-02	Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan	SZDC					
SO 01-12-03	Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť	SZDC					
SO 01-12-04	Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan	SZDC					
SO 02-12-01	ZST Mirošov, nástupiště	SZDC					
SO 03-12-01	Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město	SZDC					
SO 03-12-02	Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka	SZDC					
SO 04-12-01	ZST Příkosice, nástupiště	SZDC					
E.1.3 Železniční přejezdy					29 903 980,33		34 566 580,47
SO 01-14-01	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,885	SZDC					
SO 01-14-02	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 1,014	SZDC					
SO 01-14-03	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 1,824	SZDC					
SO 01-14-04	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,344	SZDC					
SO 01-14-05	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,671	SZDC					
SO 01-14-06	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 3,107	SZDC					
SO 01-14-07	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 3,900	SZDC					
SO 01-14-08	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,370	SZDC					
SO 01-14-09	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,736	SZDC					
SO 01-14-10	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010	SZDC					
SO 01-14-10.1	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010 - úprava oplocení	SZDC					
SO 01-14-11	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,171	SZDC					
SO 01-14-12	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,214	SZDC					
SO 01-14-13	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,418	SZDC					
SO 01-14-14	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266	SZDC					
SO 01-14-15	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,301	SZDC					
SO 01-14-16	Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104	SZDC					
SO 03-14-01	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,121	SZDC					
SO 03-14-02	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917	SZDC					
SO 03-14-03	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,010	SZDC					
SO 03-14-04	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,692	SZDC					
SO 03-14-05	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 11,398	SZDC					
SO 03-14-06	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 11,716	SZDC					
SO 03-14-07	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,060	SZDC					
SO 03-14-08	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,510	SZDC					
SO 03-14-09	Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,706	SZDC					
SO 05-14-01	Příkosice - Nezvěstice, přejezd v ev. km 13,278	SZDC					
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi					40 947 303,32		42 153 739,85
SO 01-20-01	Rokycany - Mirošov, most v ev. km 3,689	SZDC					
SO 03-20-01	Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,116	SZDC					
SO 03-20-02	Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,286	SZDC					
SO 01-21-01	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,106	SZDC					
SO 01-21-02	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,526	SZDC					
SO 01-21-03	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,781	SZDC					
SO 01-21-04	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,619	SZDC					
SO 01-21-05	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,082	SZDC					
SO 01-21-06	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,350	SZDC					
SO 01-21-07	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,113	SZDC					
SO 01-21-08	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405	SZDC					
SO 01-21-09	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,285	SZDC					
SO 01-21-10	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705	SZDC					
SO 01-21-11	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,010	SZDC					
SO 01-21-12	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,174	SZDC					
SO 01-21-13	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210	SZDC					
SO 01-21-14	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,335	SZDC					
SO 01-21-15	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641	SZDC					
SO 01-21-16	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,236	SZDC					
SO 01-21-17	Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 8,880	SZDC					
SO 02-21-01	ZST Mirošov, propustek v ev. km 7,801	SZDC					
SO 03-21-01	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,036	SZDC					
SO 03-21-02	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220	SZDC					
SO 03-21-03	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,910	SZDC					
SO 03-21-04	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,699	SZDC					
SO 03-21-05	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,697	SZDC					
SO 03-21-06	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,074	SZDC					
SO 03-21-07	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,378	SZDC					
SO 03-21-08	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,625	SZDC					
SO 03-21-09	Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,987	SZDC					

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 03-21-10	Mírošov - Příkosec, propustek v ev. km 11,141	SŽDC				
SO 03-21-11	Mírošov - Příkosec, propustek v ev. km 11,334	SŽDC				
SO 03-21-16	Mírošov - Příkosec, propustek v km 11,053	SŽDC				
SO 03-21-12	Mírošov - Příkosec, propustek v ev. km 11,572	SŽDC				
SO 03-21-13	Mírošov - Příkosec, propustek v ev. km 11,727	SŽDC				
SO 03-21-14	Mírošov - Příkosec, propustek v ev. km 12,124	SŽDC				
SO 03-21-15	Mírošov - Příkosec, propustek v ev. km 12,716	SŽDC				
SO 03-22-01	Mírošov - Příkosec, silniční propustek v km 12,716	OSTATNÍ				
SO 03-23-01	Mírošov - Příkosec, optimá zád v km 8,7	SŽDC				
E.1.6 Potrubní vedení					14 313 753,80	14 088 347,91
SO 01-30-01	Rokycany - Mírošov, přeložka vodovodu v km 0,500	OSTATNÍ				
SO 01-30-03	Rokycany - Mírošov, přeložka vodovodu v km 0,915	OSTATNÍ				
SO 01-30-03	Rokycany - Mírošov, přeložka vodovodu v km 3,855	OSTATNÍ				
SO 01-30-04	Rokycany - Mírošov, přeložka vodovodu v km 5,005	OSTATNÍ				
SO 01-30-05	Rokycany - Mírošov, přeložka vodovodu v km 7,059	OSTATNÍ				
SO 03-30-03	Mírošov - Příkosec, přeložka vodovodu v km 8,670	OSTATNÍ				
SO 03-30-01	Mírošov - Příkosec, kanalizace v ev. km 9,680	OSTATNÍ				
SO 03-30-02	Mírošov - Příkosec, kanalizace v ev. km 9,687	OSTATNÍ				
SO 01-32-02	přeložka STL DN160 v km 0,371	OSTATNÍ				
SO 01-32-03	přeložka STL dn10 v km 0,915	OSTATNÍ				
SO 01-32-04	přeložka STL dn10 v km 1,815	OSTATNÍ				
SO 01-32-05	přeložka STL dn53 v km 2,328	OSTATNÍ				
SO 01-32-06	přeložka STL dn83 v km 2,642	OSTATNÍ				
SO 01-32-07	přeložka STL dn110 v km 3,657	OSTATNÍ				
SO 01-32-08	přeložka VTL DN150 v km 3,995	OSTATNÍ				
SO 01-32-09	přeložka NTL dn110 v km 5,029	OSTATNÍ				
SO 01-32-10	přeložka STL DN110 v km 8,273	OSTATNÍ				
SO 01-32-11	přeložka VTL DN100 v km 8,521	OSTATNÍ				
SO 01-32-12	přeložka STL dn110 v km 5,008	OSTATNÍ				
E.1.8 Pozemní komunikace					10 526 583,40	10 526 583,40
SO 01-35-01	Rokycany - Mírošov, Kamenný Újezd zpevněná plocha	SŽDC				
SO 03-35-01	ŽST Příkosec, svodnice km 12,373-12,925	SŽDC				
SO 03-35-01	Rokycany - Nezvěstice, zabezpečení veřejných zájmů	OSTATNÍ				
E.2.1 Pozemní objekty budov					5 572 513,89	5 572 513,89
SO 01-40-01	Rokycany - Mírošov, zast. Kamenný Újezd technologický objekt	SŽDC				
SO 01-40-02	Rokycany - Mírošov, zast. Kamenný Újezd úprava plošení	SŽDC				
SO 03-40-01	ŽST Mírošov - zastávka V.B. Mírošov pro technologická zařízení	OSTATNÍ				
E.2.2 Přístřešky na nástupištích					1 612 478,24	1 612 478,24
SO 01-41-01	Rokycany - Mírošov, zast. Rokycany oředměstí, přístřešek pro cestující	SŽDC				
SO 01-41-02	Rokycany - Mírošov, zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující	SŽDC				
SO 02-41-01	ŽST Mírošov, přístřešky pro cestující	SŽDC				
SO 03-41-01	Mírošov - Příkosec, zast. Mírošov město, přístřešek pro cestující	SŽDC				
SO 04-41-01	ŽST Příkosec, přístřešky pro cestující	SŽDC				
E.2.3 Orientační systém					1 467 026,58	1 467 026,58
SO 01-13-01	Rokycany - Mírošov, nástupišť zast. Rokycany oředměstí, orientační systém	SŽDC				
SO 01-13-02	Rokycany - Mírošov, nástupišť zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém	SŽDC				
SO 01-13-03	Rokycany - Mírošov, nástupišť zast. Nová Huť, orientační systém	SŽDC				
SO 01-13-04	Rokycany - Mírošov, nástupišť zast. Hrádek u Rokycan, orientační systém	SŽDC				
SO 02-13-01	ŽST Mírošov, nástupišť, orientační systém	SŽDC				
SO 03-13-01	Mírošov - Příkosec, nástupišť zast. Mírošov město, orientační systém	SŽDC				
SO 03-13-02	Mírošov - Příkosec, nástupišť zast. Příkosec zastávka, orientační systém	SŽDC				
SO 04-13-01	ŽST Příkosec, nástupišť, orientační systém	SŽDC				
E.2.4 Demolice					510 997,02	510 997,02
SO 01-45-01	Rokycany - Mírošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd	SŽDC				
SO 02-45-01	ŽST Mírošov - demolice rampy	SŽDC				
SO 02-45-02	ŽST Mírošov - demolice sklady	SŽDC				
E.3.4 Ohřev výměn (EOV)					3 376 442,19	3 376 442,19
SO 02-64-01	ŽST Mírošov - EOVS	SŽDC				
SO 04-64-01	ŽST Příkosec - EOVS	SŽDC				
E.3.6 Rozvodů vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					16 427 316,77	16 427 316,77
SO 01-65-01	Rokycany - Mírošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Rokycany oředměstí	SŽDC				
SO 01-65-02	Rokycany - Mírošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Kamenný Újezd u Rokycan	SŽDC				
SO 01-65-03	Rokycany - Mírošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Nová Huť	SŽDC				
SO 01-65-04	Rokycany - Mírošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Hrádek u Rokycan	SŽDC				
SO 02-65-01	ŽST Mírošov, rekonstrukce nn a osvětlení	SŽDC				
SO 03-65-01	Mírošov - Příkosec, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Mírošov město	SŽDC				
SO 03-65-02	Mírošov - Příkosec, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Příkosec zastávka	SŽDC				
SO 04-65-01	ŽST Příkosec, rekonstrukce nn a osvětlení	SŽDC				
SO 01-66-01	Rokycany - Mírošov, napájení přejezdu - přejezd km 3,900	SŽDC				
SO 01-66-02	Rokycany - Mírošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 4,736	SŽDC				
SO 01-66-03	Rokycany - Mírošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,010	SŽDC				
SO 01-66-04	Rokycany - Mírošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 a 5,214	SŽDC				
SO 01-66-05	Rokycany - Mírošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,418	SŽDC				
SO 01-66-06	Rokycany - Mírošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,265	SŽDC				
SO 03-66-01	Mírošov - Příkosec, napájení přejezdu - přejezd km 8,917	SŽDC				
SO 03-66-02	Mírošov - Příkosec, napájení přejezdu - přejezd km 9,592	SŽDC				
SO 03-66-03	Mírošov - Příkosec, přípojka NN pro přejezd v ev. km 11,398	SŽDC				
SO 03-66-04	Mírošov - Příkosec, přípojka NN pro přejezd v ev. km 12,050	SŽDC				
SO 03-67-01	ŽST Mírošov, přípojka VN 22kV	SŽDC				
SO 03-67-02	Mírošov - Příkosec, přípojka NN 0,4 kV zastávky Příkosec	SŽDC				
Všeobecný objekt					4 126 539,52	4 126 539,52
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC				
Dělení majetku:						
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		703 325 675,19			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		45 482 902,10			
Kontrolní součet [Kč]			748 808 577,29		795 865 159,13	