

2017/2352/11N

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:
ve věcech technických je oprávněn jednat:
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: Ing. Rudolf Nečas
sídlo:
IČO: 181 724 66
DIČ:
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.5. 2017 a změněné dodatkem č. 1 ze dne 31.8.2017 (dále jen „Smlouva“)
– s předmětem Smlouvy na zpracování projektové dokumentace akce

Uherské Hradiště – městská část Vésky, úprava centra obce.

2. PREAMBULE

Dodatek je uzavírán za po vzájemné dohodě smluvních stran účelem úpravy technického řešení, změny ceny za dílo a posunutí termínu předání díla (dle smluvního ujednání v odst. 4.3.1). Technické řešení, cena za dílo a termín předání díla se upravuje v souvislosti s odprodejem pozemku, který je ve vlastnictví města Uherské Hradiště, a zrušení navrženého parkoviště na tomto pozemku, což jsou skutečnosti, které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat.

Dodatkem se mění technické řešení a termín předání Dokumentace pro územní souhlas – územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů na základě požadavku Objednatele.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto, že v

Čl. 3.2. Předmět díla

- se vypouští SO 09 Parkovací stání

Čl. 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů dokumentace,

V odst. 4.3.1.1 Dokumentace pro územní řízení (DUR) se upravuje termín předání Dokumentace pro územní souhlas – územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů takto:

Dokumentace pro územní souhlas – územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána objednateli do **18.12.2017**.

ČL. 5 Cena za předmět díla

Původní celková cena díla dle Smlouvy

Cena bez DPH 65 000 Kč

Výše DPH 13 650 Kč

Cena vč. DPH 78 650 Kč

Cena dodatku č. 2 činí

Cena bez DPH 18 000,- Kč

Výše DPH 3 780,- Kč

Cena včetně DPH 21 780,- Kč

Cena celkem za úplné provedení díla

Cena bez DPH 83 000 Kč

Výše DPH 17 430 Kč

Celková cena díla 100 430 Kč

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne **30. 10. 2017**

Ve Zlíně, dne 18.10. 2017

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis