

*OZP/17/1729/KOR
u. d. 0. 03/17*

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2017

Dílo „Šetřilovsko, vodní nádrž u lávky pro pěší – udržovací práce“

Číslo smlouvy objednatele: OZP/17/1729/KOR

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Město Turnov**
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:



dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Sdružení Český ráj**
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1
IČ: 15045838
DIČ: nemá
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:



dále jen „zhotovitel“

Článek II. DODATEK SMLOUVY

2.1. Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. X. bod 6 předmětné smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.5.2017. Číslo smlouvy objednatele: OZP/17/1729/KOR.

čl. III. „Lhůty provádění prací“ se mění následovně:

Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je stanoven do 8. 12. 2017.

Termínem dokončení díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení a protokolární předání díla včetně vyklizení staveniště.

Prodloužení lhůty provádění prací je posunuta kvůli klimatickým podmínkám, kdy nevyschla nádrž natolik, aby se do ní dalo vjet technikou.

Odůvodnění:

Převzetí staveniště – 21. 8. 2017

ze strany ochrany přírody požadavek na nerušení vývoje obojživelníků ve stádiu larev, proto byly práce zahájeny až na přelomu srpna a září. V této době byly zjištěny stádia čolka s viditelnými žábami.

Srpen – provedena sondáž pro vyhledání výpustního potrubí. Zjištěn únik vody v blízkosti zavázání hráze do levého břehu, odpadní potrubí přitom leží vpravo od přepadu.

Měsíc září – srážkově v normálu, ale se zhruba dvoutřetinovým slunečním svitem a vysokou relativní vlhkostí, kdy terén nevysychal.

Měsíc říjen – problém s vysokou relativní vlhkostí, kdy v zástínu po celý den neosychal povrch ani při slunečných dnech.

Práce budou muset být provedeny převážně ručně.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- b) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky zhotovitel.
- c) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za zhotovitele:

V Turnově dne 31.10.2017

Za objednatele:

V Turnově dne 31/10/2017

