

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:

GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 699
Zastoupený: **Ing. Martinem Teyschlem**, předsedou představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 6. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM030677/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Morava, Bohuslavice / Vitošov – dosypání hráze**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Součástí plnění díla je zajištění povolení kácení dřevin z prostoru ochranné hráze. V průběhu projednávání navrhovaného řešení s orgány ochrany životního prostředí bylo zjištěno, že bude nutno nalézt vhodné pozemky pro umístění náhradní výsadby ve vlastnictví obce. Zároveň na základě požadavku útvaru TBD z výrobního výboru bude nutné doplnit průzkumné práce o geologické vrtý do tělesa hráze pro zjištění vlastností zemin v hrázi a jejím podloží, aby bylo možno vyhodnotit průsakový režim v hrázi a navrhnout odpovídajícím způsobem patní drén.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
V článku **II. Předmět plnění díla** se odst. 13 doplňuje o nový bod:
Provedení průzkumných vrtů pro zjištění vlastností zemin v hrázi i jejím podloží, pro možnost vyhodnocení průsakového režimu a návrhu patního drénu.
V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a její předání: **do 10. 11. 2017**

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavby:

do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:

do 15. 12. 2017

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Část díla	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
DSP (včetně geodetických a průzkumných prací a veškerých posouzení)	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Inženýrská činnost	39 000,-	8 190,-	47 190,-
DSP	78 000,-	16 380,-	94 380,-
Plán BOZP	10 000,-	2 100,-	12 100,-
CELKEM	227 000,-	47 670,-	274 670,-

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
GEOtest, a.s.
Ing. Martin Teyschl
předseda představenstva