

FV. č. 65993/17-MUTV
č. j. 0SM/17/2319/S45

Dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.

Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Bank. spojení: KB Turnov

DIČ: CZ25260260
dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Předmětem dodatku č.1 je rozšíření rozsahu prací na stavbě „Výměna obrubníků, Pekařova ulice, Turnov“.

Nově bude provedena:

- rozsah pokládky obrubníků bude navýšen o 255bm
 - dojde ke zpevnění vjezdů a vstupů k 8 rodinným domům na pravé straně Pekařovy ulice
- Práce budou realizovány dle požadavku Města Turnova.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla dle SOD ze dne 16.8.2017 činí:

Cena díla bez DPH	767.536,- Kč
Výše DPH (21%)	161.183,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	928.719,-Kč

3.2 Cena předmětu díla – rozšíření rozsahu prací:

Cena rozšíření bez DPH	211.776- Kč
Výše DPH 21%	44.473,-Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	256.249,-Kč

3.3	Celková cena díla bez DPH	979.312,-Kč
	DPH 21%.....	205.656,-Kč
	Celková cena díla vč. DPH.....	1.184.968,-Kč

Další ujednání



Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 16.8.2017 zůstávají v platnosti beze změn.

Uzavření dodatku č.1 bylo schváleno Radou města dne 19.10.2017, usnesením č. *619/2017*..

Dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 16.8.2017 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne *31.10.*.....2017

V Turnově dne **31. 10. 2017**.....2017



Turnov ul.Pakařova - základy vjezdů

p.č.	Název položky	množství	MJ	Kč/MJ	celkem bez DPH
1	Odstranění podkladu - asf.bet.	12,94	m2		
2	Odstranění podkladu - beton	12,94	m2		
3	Hloubení rýh strojně	4,31	m3		
4	Příplatek za lepivost - hloubení rýh	4,31	m3		
5	Úprava pláňe	79,60	m2		
6	Podklad ze štěrkodrti v tl. 20 cm	23,88	m3		
7	Nová zámková dlažba v tl.6 cm	79,60	m2		
8	Osazení nové zahradní obruby	44,50	bm		
9	Osazení nové obruby METRO	13,00	bm		
10	Poplatek za skládku - hornina	2,59	m3		
11	Poplatek za skládku - beton	28,46	t		
12	Vodorovné doprava suti na skládku	28,46	t		
13	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	2,59	m3		

Cena celkem v Kč bez DPH

84 020,51

Pokládka 255 bm nových silničních obrubníků

p.č.	Název položky	množství	MJ	Kč/MJ	celkem bez DPH
1	Odstranění podkladu - asf.bet.	51,00	m2		
2	Odstranění podkladu - beton	51,00	m2		
3	Hloubení rýh strojně	19,13	m3		
4	Příplatek za lepivost - hloubení rýh	19,13	m3		
5	Úprava pláňe	127,50	m2		
6	Osazení nové silniční obruby	255,00	bm		
7	Poplatek za skládku - hornina	10,20	m3		
8	Poplatek za skládku - beton	22,44	t		
9	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	10,20	m3		
10	Vodorovné doprava suti na skládku	22,44	t		
11	Předlažba kamen.dlažby z odseků	6,00	m2		

Cena celkem v Kč bez DPH

127 755,57

211 776,08