

ZMĚNOVÝ LIST		<i>Číslo: 2</i>
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 Třinec	
Investor:	Muzeum Těšínská, příspěvková organizace , Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín	Datum: 3.10.2017
Název akce: „Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech“		
Předmět změny:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprava kordonové římsy 2. Odvětrání kanalizace 		
<p><u>1. Oprava kordonové římsy:</u> V důsledku opravy kordonové římsy bylo zjištěno její rozsáhlejší poškození, které spočívá v porušení přilnavosti omítky k podkladu a do doby oklepaní nemohlo být předvídatelné.</p> <p><u>2. Odvětrání kanalizace</u> Při pracích na sanaci dřevěných konstrukcí v podkroví bylo zjištěno, že odvětrání kanalizace je provedeno do půdního prostoru. Toto potrubí bude doplněno a odvětrání bude provedeno přes střešní komínek nad střechu.</p>		
Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 61 804,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 61 804,14 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>17. 11. 2017</u>	
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Stanovisko objednatele:</p> <p>Stanovisko zhotovitele:</p>		