

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve  
zněních pozdějších předpisů**

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel**

Město Bohumín

se sídlem:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eva Mrázková, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ00297569

bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín

číslo účtu:

27-1721638359/0800

#### **2. Zhotovitel**

ENPRO Energo s.r.o.

se sídlem:

Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen:

Ing. Miloš Sládeček/ jednatel společnosti

IČ:

286 28 250

DIČ:

CZ28628250

bankovní spojení:

Komerční banka Valašské Meziříčí

číslo účtu:

43-7369400217/0100

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 02.06.2017 na provedení díla „ **Kabelizace vedení VO – ul.5.května, Čs.Legii, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová – Bohumín-Starý Bohumín** “  
v následujícím znění:

### **III. Dodací lhůty**

Z důvodů požadavků na úpravu tras kabelového vedení na základě projednání s SmVaKem Ostrava a.s. dne 15. 09. 2017 se dodací lhůty upravují následovně:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. DUR včetně kladného projednání  | do 15.12.2017 |
| 2. PD v podrobnostech pro zadání a provedení stavby včetně kladného projednání | do 15.02.2018 |

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Bohumíně dne 1.11.2017

Ve Frýdku-Místku dne 1.11.2017

Objednavatel:

Dodavatel:

-----  
Ing. Petr Vícha v.r.  
starosta města

-----  
Ing. František Polách v.r.  
vedoucí projektant