

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 29.5.2017

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. společně mezi

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant

ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou



na straně jedné jako objednatel (dále jen Město Frýdlant)

a

SILKOM, spol. s r.o.

se sídlem: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

IČ: 467 131 58 DIČ: CZ467 131 58

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 2688.

bankovní spojení: č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednající ve věcech smluvních: Ing. Josef Kukul, jednatel

jednající ve věcech technických: Martin Kukul, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen SILKOM, spol. s r.o.)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Článek IV. „Místo a doba plnění“ se doplňuje takto:

4.3.1. Z důvodu předání podkladů do 31.10.2017 pro závěrečnou fakturaci, tj. výměry / plochy od geodeta od skutečného provedení stavby se lhůta díla z důvodu finančního vypořádání (vícepráce / méněpráce) prodlužuje max. do 17. listopadu 2017. Realizace díla bude dokončena do termínu 31.10.2017, tj. do termínu stanoveného smlouvou o dílo.

Článek XI. „Závěrečná ustanovení“ se mění či doplňuje takto:

11.10. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru zajistí objednatel.

11.11. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

11.12. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 29. května 2017 zůstávají beze změn.

11.13. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Frýdlantu dne 30. 10. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kukul

Ve Frýdlantu dne 30. 10.2017

Za objednatele:

Ing. Dan Ramzer, starosta města