

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 02. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj,
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Trubačová, KPÚ pro Ústecký kraj Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 957 237
E-mail :	k.trubacova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	65993390
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

(společně jako „objednatelé“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem Jiřinou Charvátovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	tomas.charvat@ingeos.cz jirina.charvatova@ingeos.cz
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Seménkovice, a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě výsledků zjišťování hranic obvodů KoPÚ.
V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny díla upravují následovně :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	766 750,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	328 400,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	112 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 327 150,- Kč
DPH 21%	278 702,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 605 852,- Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně:
3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole – původní 4 MJ na **0 MJ** a cena 800,- Kč bez DPH na cenu **0,- Kč bez DPH**.

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - původních 82 MJ na **81 MJ** a cena 217 300,- Kč bez DPH na cenu **214 650,- Kč bez DPH**.

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – původních 6 MJ na **5 MJ** a cena 12 000,- Kč bez DPH na cenu **10 000,- Kč bez DPH**.

1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z 772 200,- na **766 750,- Kč**

Celková cena bez DPH v Kč z 1 332 600,- na **1 327 150,- Kč**

DPH 21% v Kč z 279 846,- na **278 702 Kč**

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 612 446,- na **1 605 852,- Kč**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 02. 2017, pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

jednatelé společnosti

V Chomutově dne

Za objednatele č. 2:

Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

Příloha: 1) Položkový výkaz činností