

Smlouva o dílo č. 464-1/2017 ze dne 17.2.2017
Dodatek č. 1,
uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě
„Nové Město na Moravě – rekonstrukce ul. Drobného – II. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo
Ing. Radek Pospíšil, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 38708
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění Termín dokončení stavby a Cena díla bez DPH takto:

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **15.11.2017**

2.1.2. Změny (vícepráce)

CELKEM NAVÝŠENÍ

325 501,64 Kč

Cena díla po dodatku č.1 bez DPH..... 3 993 177,59 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 17.2.2017 zůstanou ve stejném znění.
- 3.2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.10.2017

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 27.10.2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.